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I.  Forord 
 
Denne rapporten er skrevet av Simen Lunder, og er avslutningen på mastergraden innen 
Industriell Økonomi med retning byggeteknikk og prosjektledelse ved Norges Miljø og 
Biovitenskapelige Universitet (tidligere Universitetet for Miljø og Biovitenskap). Rapporten er 
et resultat av 30 studiepoeng ved emnet M30-IMT utført høsten 2013.  
Jeg ønsket med rapporten å øke min kompetanse i forhold til prosjektgjennomføring i 
byggebransjen. Ved å analysere Virtual Design and Construction (VDC) opp mot mer 
konvensjonelle prosjekteringsmetoder har jeg fått innblikk i ulike metoder for å gjennomføre 
prosjektering. Dette har vært nyttig for min forståelse av byggebransjen. Jeg fattet interesse 
for VDC, og definerte rapportens problemstilling, etter å ha deltatt på et BIM-seminar 
arrangert av Multiconsult. På seminaret presenterte flere entreprenørbedrifter deres bruk 
av VDC. Foredragsholdernes engasjement og entusiasme rundt konseptet trigget min 
interesse for samhandling i prosjekteringssammenheng. 
Jeg vil takke alle som har bidratt under arbeidet av rapporten. En stor takk rettes til NCC og 
Magne Ganz, Torbjørn Rastad, Nina Kvestad og Øyvind Børstad, samt alle deltakerne ved 
observasjonene i NCC Prosjektstudio. Fra Multiconsult vil jeg takke Thor Ørjan Holt, Stine 
Bjønnstu Johansen og Morten Lund Hoffmann. Til slutt vil jeg takke min veileder ved 
Universitetet, Leif Daniel Houck, for viktig og god støtte underveis i arbeidet. 
 
 
________________________ 
Simen Lunder 
Ås 20.01.2014  
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II.  Problemstilling 
 
Denne rapporten analyserer samhandlingsmetoder tilknyttet Virtual Design and 
Construction (VDC), og undersøker om de kan bidra til å forbedre prosjekteringsprosessen av 
store flerfaglige prosjekter for rådgivende ingeniørbedrifter hvor VDC ikke benyttes i dag. 
VDC er utviklet av Center for Integrated Facility Engineering ved Stanford University, som et 
konsept for effektivisering av prosjektgjennomføring for byggebransjen.   
Rapporten fokuserer på følgende forskningsspørsmål: 
 Er det elementer i VDC som kan forbedre prosjekteringsfasen i store flerfaglige 
prosjekter? 
 Hvilke utfordringer er knyttet til prosjekteringslederens rolle ved innføring av VDC i 
store flerfaglige prosjekter? 
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III.  Sammendrag 
 
Statistikken viser at produktiviteten i norsk byggebransje har vært en negativ utvikling de 
siste årene (Det Kongelege Kommunal- og Regionaldepartement 2012). I et forsøk på å 
forbedre produktiviteten i byggeprosjekter har flere av Norges ledende entreprenørbedrifter 
tatt i bruk Virtual Design and Construction (VDC).  
Denne rapporten er en kvalitativ dybdestudie med formål om å se på bruken av VDC-
konseptet til prosjektering. Rapporten analyserer og diskuterer VDC-elementer og verktøy, 
før den retter et fokus mot store flerfaglige prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter, og 
utfordringer knyttet til prosjekteringslederrollen. Datagrunnlaget i rapporten kommer av 
intervjuer og observasjoner av ICE-sesjoner.  
VDC er knyttet til fire hovedelementer som teorien definerer, Organisasjon, Prosess, 
Produkt/BIM+ og Målinger. Resultatene og diskusjonen kommer frem til at Produkt/BIM+ og 
Organisasjon er de elementene som prosjekteringslederne prioriterer i størst grad, mens 
prosess og målinger blir delvis neglisjert. Fra den rådgivende ingeniørbedriften gir 
resultatene uttrykk for at de delvis jobber etter lignende prinsipper som VDC, men uten å 
definere det som en spesiell måte å jobbe på. Selv om det er noen forskjeller i metodene sier 
resultatene at det vil gi en positiv effekt ved å fokusere på de fire elementene også for deres 
prosjekter.  
Resultatene tilsier at rådgivende ingeniørbedrifter allerede gjennomfører samlokalisert 
prosjektering, men uten en del av verktøyene som VDC bruker. Det er bred enighet om at 
elementer fra VDC kan gi en positiv effekt for prosjekteringen. Og det mest aktuelle å 
overføre blir derfor samhandlingsverktøyene, som har vært en viktig brikke for 
entreprenørens arbeid med VDC. I forhold til nye utfordringer for prosjekteringslederne 
knyttet til VDC og samhandlingsverktøy, kommer det frem at de største utfordringene er 
planlegging og gjennomføring av ICE-sesjoner.  
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IV.  Abstract 
 
Statistics show that productivity in the Norwegian construction industry has been declining  
in recent years(Det Kongelege Kommunal- og Regionaldepartement 2012). In an effort to 
improve productivity in construction projects, several of Norway’s leading construction 
companies implemented Virtual Design and Construction (VDC). 
This report is a qualitative depth study designed to look at the use of VDC-concept with 
project planning. multidisciplinary projects in The report analyzes and discusses VDC-
elements and tools, before it focuses on large multidisciplinary projects for engineering 
consultancy firms, and challenges related to the role of the project planning manager. The 
data in the report comes from interviews and observations of ICE sessions. 
The VDC theory defines four main elements, Organization, Process, Product/BIM+ and 
Measurements. Results and discussion concludes that Product/BIM+ and Organization are 
the elements that project planning manager are enabling to the greatest extent, while the 
process and measurements are partially neglected. From the engineering consultancy firms 
the results indicates that some processes follow similar principles as in VDC, but without 
defining it as a special way of working. Although there are some differences in the methods, 
the results indicate that it will have a positive impact for their projects to focusing on the 
four elements of VDC. 
The engineering consultancy firms are already conducting collocated design, but without 
some of the VDC-tools. The results show that the engineering consultancy firms will get a 
positive effect if they implement elements from VDC. The most appropriate transfer is 
therefore collaboration tools, which have been an important part of the success of the 
construction company’s work with VDC. In terms of new challenges for the project planning 
manager, related to VDC and the collaboration tools, the biggest challenges that emerge is 
the planning and execution of ICE sessions.  
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1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn 
I senere tid har det vært store endringer i teknologien benyttet til prosjektering i 
byggeprosjekter. Fra enkle tegneprogrammer har det nå utviklet seg kraftigere programvare 
som gir helt nye muligheter for modellering av bygg og anlegg. Dagens modeller kan 
inneholde enorme mengder informasjon og samkjører alle fagområdene i prosjektene. 
Denne type modeller blir kalt for Byggningsinformasjonsmodeller (BIM). BIM har blitt mer 
vanlig de siste årene, og fra 2010 har blant annet Statsbygg hatt krav om at alle deres 
prosjekter skal bruke BIM-verktøy (Statsbygg 2007).  
BIM er en betegnelse for modeller, og modellering av modeller som er satt sammen av 
objekter som inneholder spesifikk informasjon. Slik informasjon kan for eksempel være 
størrelser, produsent og relasjoner til andre objekter (buildingSMART - Norge 2013). 
Selv om teknologien har utviklet seg har ikke produktiviteten i bransjen bedret seg de senere 
årene. Ifølge Håland et al. (2006) hadde bygg og anleggsnæringen god produktivitetsutvikling 
frem til midten av nittitallet. Siden det har det vær en svak nedgang i produktivitet som vist i 
Figur 1. Figuren viser utviklingen i timeverksproduktiviteten totalt for alle næringer, for 
industrinæringen og for bygge- og anleggsnæringen, i perioden 2000 – 2011 (Det Kongelege 
Kommunal- og Regionaldepartement 2012). Vi ser at bygge- og anleggsnæringen kommer 
dårligst ut av de tre grafene, med et fall på omtrent 20 %. 
 
Figur 1 Utvikling i timeverksproduktiviteten fra 2000 til 2011 2000 = 100 (Det Kongelege Kommunal- og 
Regionaldepartement 2012) 
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Bygg og anleggsnæringen i Norge har lenge hatt et dårlig rykte når det kommer til 
produktivitet, leveringsevne, andel av feil og mangler og kostnadsnivå. Forskning viser 
tydelig at bransjen har et stort potensiale for å øke både produktiviteten og effektiviteten, 
blant annet går store kostnader hvert år med til retting av feil og dobbeltarbeid (Ingvaldsen 
2008). 
Ifølge Thorbjørn Ingvaldsen (2008) ligger kostnadene for prosessrelaterte byggefeil i bygg på 
ca. 9 % av byggevirksomhetens omsetning. Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 
byggevirksomheten i 2006 viser at de omtalte prosentene vil utgjøre mellom 6 og 18 
milliarder NOK (Ingvaldsen 2008). Til sammenligning var 2004-omsetningen til den totale 
arkitekt og byggetekniske konsulentvirksomhet i Norge på 14,6 milliarder (Håland et al. 
2006). 
Kunz og Fischer (2012) peker på bedre planlegging som en løsning på byggenæringens 
problemer. Økt bruk av BIM kan føre til høyere detaljering og dermed mulighet til å unngå 
feil. For effektiv bruk av BIM er det viktig å definere hvordan disse verktøyene skal brukes. 
Virtual Design and Construction (VDC) er utviklet av Center for Integrated Facility 
Engineering (CIFE) ved Stanford University, som et rammeverk for hvordan man kan 
organisere og gjennomføre i byggeprosjekter på en effektiv og produktiv måte ved stort 
fokus på BIM (Kunz & Fischer 2012). 
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1.2. Formål 
Rapportens formål er å undersøke og evaluere metodene som ligger i konseptet Virtual 
Design and Construction (VDC). Undersøkelsene skal gi svar på om det er elementer fra VDC 
som effektivt kan forbedre prosjekteringsprosessene for store flerfaglige prosjekter hvor 
VDC ikke benyttes i dag.  
Virtual Design and Construction er et konsept som skal bidra til å gjennomføre et 
byggeprosjekt så effektivt og godt som mulig. Fokuset og målene i konseptet er å gi kunden 
det produktet han vil ha, så raskt som mulig og til en så lav kostnad som mulig. Konseptet 
blir definert og tilpasses til hver enkelt bedrifts behov og posisjon i bransjen.  
Ved å studere bruken av VDC-metodene andre steder i bransjen vil rapporten sammenligne 
og evaluere VDC-metoder med mer konvensjonelle metoder. Rapporten setter ikke noen 
faste grenser for hva som er store eller små prosjekter, men ut fra et idealisert ståsted er 
store prosjekter komplekse prosjekter som inkluderer de aller fleste fagfeltene og derfor har 
mange aktører involvert.  
Rapporten vil behandle følgende forskningsspørsmål: 
Er det elementer i VDC som kan forbedre prosjekteringsprosessene i store 
flerfaglige prosjekter? 
Formålet med forskningsspørsmålet er å analysere samarbeidsmetodene i VDC for å 
se om det er elementer som vil bidra til bedre prosjektering i store flerfaglige 
prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter. 
Hvilke utfordringer er knyttet til prosjekteringslederens rolle ved innføring av 
VDC i store flerfaglige prosjekter?  
Formålet med forskningsspørsmålet er å se på hvilke utfordringer som er knyttet til 
prosjekteringslederens rolle hvis man innfører metodene bak VDC helt, eller delvis.  
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1.3. Rapportens omfang og begrensninger 
Masteroppgaven er avslutningen for sivilingeniørutdanningen ved Norges Miljø og 
Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og utgjør 30 studiepoeng. Rapporten er et resultat av 
22 uker med selvstendig arbeid. En avsluttende studentoppgave av denne typen er 
avgrenset i både tid og omfang, og har derfor noen begrensinger.  
VDC er i denne rapporten introdusert som et teoretisk konsept for gjennomføring av 
byggeprosjekter. Undersøkelsene i rapporten tar for seg metoder og verktøy som er 
tilknyttet samhandling mellom aktører i byggeprosjekter som prosjekterer etter VDC-
konseptet, og undersøker overføringsverdi i forhold til rådgivende ingeniørbedrifter som 
ikke følger VDC. Rapporten er gjennomført i samarbeid med bedriftene NCC og Multiconsult. 
NCC er en av Norges største entreprenører, og en av bedriftene som har valgt å satse på 
VDC, mens Multiconsult er en av Norges største rådgivende ingeniørbedrifter som foreløpig 
ikke er engasjert i VDC.   
Rapporten tar utgangspunkt i eksisterende teori om VDC, samt intervjuer og observasjoner 
gjennomført i tilknytning til rapporten. Ettersom VDC er relativt nytt, og lite utprøvd i Norge, 
er studien gjennomført som en dybdestudie av noen få prosjekteringsledere hos NCC og 
deres bruk av samhandlingsmetoder og verktøy. For å skape et sammenligningsgrunnlag er 
det gjennomført intervju med en prosjekteringsleder hos Multiconsult. Rapporten 
sammenligner på overførbarhet av metoder og verktøy, og effekter av dette for rollen til en 
prosjekteringsleder på bakgrunn av innhentede data. 
Intervjuene og observasjonene i rapporten er i forbindelse med totalentrepriser, men 
rapporten tar ikke stilling til prosjekters entrepriseform. Dette er gjort da rapportens fokus 
ligger på samhandling mellom aktører, og forsker ikke ser noen grunn til at resultatene 
endrer verdi ved ulike entreprisemodeller. Rapporten legger til grunn at prosjekteringen blir 
gjennomført av en prosjekteringsgruppe bestilt av en byggherre, uavhengig av om en 
entreprenør eller en rådgivende ingeniørbedrift leder prosjekteringen.  
Grunnet rapportens begrensede omfang, spesielt i forhold til antall intervjuer og 
observasjoner, kan ikke resultatene utlede en bevist sannhet. Resultatene kommer av en 
grundig kvalitativ studie og må vurderes ut i fra dette. En gjennomgang av rapportens 
forskningsmetoder finnes under kapittel 2. 
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1.4. Rapportens oppbygning 
Rapporten er bygget opp av syv kapitler etter vanlig mal for en vitenskapelig rapport (Busch 
2013). Oppbygningen av rapporten er vist i Tabell 1, med en beskrivelse av hvert kapittel.  
Tabell 1 Kapittelbeskrivelse (Busch 2013) 
  Beskrivelse 
Kapittel 1 Innledning Her presenteres temaet og bakgrunnen for at dette 
er et interessant felt å forske på. 
Kapittel 2 Metode Her redegjøres det for hvilke vitenskapelige 
metoder som er benyttet for å samle inn rapportens 
empiri. 
Kapittel 3 Teori Dette kapittelet viser hvilke teoretiske perspektiver 
som vil bli lagt til grunn for analyse av 
problemstillingen. 
Kapittel 4 Resultater I dette kapittelet presenteres empirien som har blitt 
samlet inn, og det gis en fremstilling av alle funn. 
Kapittel 5 Diskusjon Her skal empirien analyseres og drøftes opp mot 
problemstilling og teori. 
Kapittel 6 Konklusjon og videre arbeid En oppsummering av resultatene, og konklusjon av 
rapporten.  
Kapittel 7 Litteraturliste  En oversikt over alle referansene som er benyttet i 
rapporten. 
Kapittel 8 Vedlegg Større tabeller, intervjuguider og andre mer perifere 
opplysninger. 
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2. Metode 
 
En vitenskapelig undersøkelse krever en definisjon av forskningsmetodene. For å definere 
metodene må forsker foreta en rekke valg angående vitenskapsteoretisk utgangspunkt, 
forskningsdesign, metoder for datainnsamling og metode for analyse av innhentet empiri. 
Disse valgene henger i stor grad sammen og et valg påvirker det neste (Busch 2013). 
Saunders et al. (2009) illustrerer hvordan valgene henger sammen som en forskningsløk, vist 
i Figur 2. Først må man ta stilling et overordnet valg i forholdt til vitenskapsteoretisk ståsted, 
som videre har betydning for alle valgene helt ned til metode for dataanalyse. 
 
Figur 2 Forskningsløken - Ulike nivå for valg av forskningsmetode (Saunders et al. 2009) 
 
2.1. Vitenskapsteori og Forskningsdesign 
De første valgene som må bli tatt i forhold til forskningen er hvilket utgangspunkt som finnes 
for rapporten. I et vitenskapsteoretisk perspektiv må det defineres hvilket ståsted rapporten 
har. I denne rapporten skal forskningen gjennom teori, intervjuer og observasjoner forsøke å 
besvare og oppfylle rapportens formål. 
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Forskningsdesignen inneholder en beskrivelse av undersøkelsens, det vil si hva 
undersøkelsens formål er, hvem som er aktuelle informanter, hvor undersøkelsen skal 
utføres og hvordan den skal utføres (Thagaard 2009). 
Det skilles mellom tre hovedtyper av forskningsdesign, eksplorativt, deskriptivt og kausalt. 
Eksplorativt design er undersøkelser der forskeren ikke har noen klar hypotese om utfallet, 
da han besitter lite forkunnskaper om temaet. Deskriptivt design er undersøkelser som 
beskriver sammenhenger mellom ulike variabler. Kausalt design er undersøkelser der 
forskeren ønsker å måle effekter av ulike stimuli, det vil si årsak/virkning-forhold (Grenness 
2001). 
I denne rapporten vil det være hensiktsmessig med en eksplorativt forskningsdesign da 
problemstillingen ikke stiller noen klar hypotese, men legger opp til å undersøke og 
analysere praksisen opp mot teorien. Forkunnskapene er også begrenset både for forsker og 
bransje, da Virtual Design and Construction-konseptet er nytt og lite utprøvd i Norge. Dette 
er også et argument for at eksplorativt design er det rette designvalget. Ifølge Grenness 
(2001) kan eksplorative undersøkelser egne seg som forstudier til deskriptive undersøkelser 
med klare problemstillinger og hypoteser, men også for undersøkelser som skal stå på egne 
ben. Med en eksplorerende design kan forskningsspørsmålene utvikles etter hvert som 
kunnskap blir tilegnet.  
2.1.1. Forskningstilnærming 
Videre må det defineres om rapporten er deduktiv eller induktiv i forskningstilnærmingen. 
Det vil si med hvilken tilnærming problemstillingen skal angripes. Med deduktiv tilnærming 
går man fra teori til empiri, det vil si at elementer fra teorien testes i praksis for å undersøke 
om teorien verifiseres. Det kan argumenteres mot denne tilnærmingen da forskeren kan lete 
etter en ønsket informasjon som støtter opp under forventningene, slik at man ikke får en 
nyansert tilnærming.  Ved induktiv tilnærming går man motsatt vei, det vil si at man går fra 
empiri til teori. Her undersøker og observerer forskeren virkeligheten, for så å analysere og 
danne teorien på bakgrunn av funnene. Det er ønskelig at forskeren har et tilnærmet åpent 
sinn og samler inn all relevant data før systematiseringen og analysene gjennomføres 
(Jacobsen 2000). 
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Denne rapporten vil inneholde elementer fra begge forskningstilnærmingene da 
problemstillingen ikke kan knyttes til en spesifikk tilnærming. Deduktiv og induktiv 
tilnærming er ikke gjensidig utelukkende, og en bevisst bruk av elementer fra begge 
tilnærminger vil gi en bredere plattform for rapporten. Gjennom observasjoner og intervjuer 
vil kunnskap om samhandlingsmetodene i VDC fremkomme gjennom induktiv tilnærming da 
forskeren henter empiri fra virkeligheten. I deler av rapporten vil også deduktiv tilnærming 
bli brukt gjennom å hente elementer fra teorien, for å teste problemstillingene gjennom 
deler av intervjuene med prosjekteringslederne. 
2.1.2. Tidsfaktoren  
Tidsperspektivet for undersøkelsen har noe å si for hvordan man gjennomfører forskningen. 
I følge Halvorsen (1987) skilles det mellom statiske og dynamiske studier. Statiske studier er 
undersøkelser som er gjort på samme tidspunkt. Slike undersøkelser er egnet til å beskrive et 
fenomen, eller å generalisere ved å sammenligne et fenomen hos to grupper. Dynamiske 
undersøkelser er oppfølgingsundersøkelser som følger et utvalg av respondenter over en 
lengre periode (Halvorsen 1987). 
Undersøkelsene i denne rapporten blir gjort hos ulike aktører på tilnærmet samme 
tidspunkt, og er da en statisk studie. Som nevnt er slike studier egnet til å generalisere ved å 
sammenligne et fenomen hos to grupper, noe som i stor grad er formålet med denne 
rapportens undersøkelser. 
2.1.3. Forskningsmetode 
Et fundamentalt valg som må foretas når forskeren har bestemt seg for å samle inn egne 
data er valget av undersøkelsesmetode (Halvorsen 1987). Når dette valget skal 
gjennomføres er det viktig at forskeren har en oversikt over hva slags type data som skal 
samles inn. Teorien tegner et hovedskille mellom kvantitative og kvalitative data. 
Kvantitative data kan beskrives som målbare data, det vil si tall eller andre mengdetermer. 
Kvalitative data beskrives som ikke-tallfestbare data som sier noe om egenskapene til 
undersøkelsesenheten (Halvorsen 1987).  
Kvalitative metoder er en vanlig metode for eksplorativ undersøkelse fordi egenskaper og 
erfaringer hos respondentene blir studert. Dette valget understrekes av Thagaard (2009) 
som hevder at kvalitative metoder tilstreber å gå i materialets dybde og vektlegge dets 
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betydning. I motsetning tilstreber kvantitative metoder at materialets bredde og antall 
målinger er størst mulig. Error! Reference source not found. illustrerer en skala som 
omfatter forskningsmetodene og viser at det ikke er et klart skille mellom kvantitative og 
kvalitative undersøkelser. Skalaen gir en pekepinn på hva slags kategori som beskriver en gitt 
undersøkelse.  
 
Figur 3 Kvalitativ og kvantitativ metode som ytterpunkter på en skala (Jacobsen 2000) 
Metodene som blir brukt i denne undersøkelsen er intervjuer, litteratursøk og 
observasjoner. Ulike typer data kan gi et bedre grunnlag for å besvare problemstillingen. 
Dette kalles metodetriangulering, man skaffer seg to perspektiver for bedre å kunne forklare 
det tredje (Halvorsen 1987). Denne rapporten vil nærme seg metodetriangulering i form av 
at metodene for datainnsamling vil variere mellom ren kvalitative metode til mer blandet 
metode på skalaen i Error! Reference source not found.. 
2.2. Datainnsamling 
I forbindelse med datainnsamling er det viktig å definere datakildene, og metode og verktøy 
for å hente nødvendig data fra kildene. Grenness (2001) forklarer at det finnes to 
hovedtyper av datakilder som gir oss to ulike typer data; primærdata og sekundærdata. 
Primærdata er data som er hentet inn spesielt for rapporten, mens sekundærdata er data 
som er innhentet uavhengig av rapporten. Det er viktig å skille mellom disse datatypene 
fordi de må behandles ulikt. Sekundær data kan være innhentet for å belyse en annen 
problemstilling og det kan være usikkerhet rundt opphavet av dataene (Grenness 2001). 
Rapporten bygger i hovedsak på primærdata, men sekundærdata er også brukt for å belyse 
den underliggende teorien og rapportens utgangspunkt. Sekundærdataene er innhentet ved 
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hjelp av en litteraturstudie som er utgangspunktet for teorikapittelet i rapporten. Deretter 
har primærdata blitt innhentes gjennom dokumenterte metoder for å angripe 
problemstillingen i samspill med sekundærdataene. Primærdataene er innhentet gjennom 
observasjoner og intervjuer, både strukturerte og ustrukturerte. 
2.2.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudiet er gjennomført for å belyse teori som gir grunnlag for rapporten. Teoridelen 
vil i hovedsak fokusere på Virtual Design and Construction (VDC) og metodikken bak 
konseptet. Det rettes også et fokus på hvordan byggebransjen prosjekterer etter mer 
konvensjonelle prinsipper.  
Som diskutert tidligere har rapporten et eksplorativt design. Eksplorativ forskningsdesign kan 
sammenlignes med en oppdagelsesreise i et nytt territorium (Saunders et al. 2009). Det er 
også slik litteraturstudien har foregått. Forskeren har satt seg inn i et nytt tema, og benyttet 
fleksibiliteten som ligger i forskningsdesignet ved å starte bredt for deretter å spesifisere 
søket.  
Søket etter informasjon har i hovedsak blitt gjort gjennom følgende kanaler:  
 BIBSYS – Bibliotektjenesten for Universiteter og høyskoler 
 Google scholar – søkemotor for vitenskapelige utgivelser 
 Publikasjoner ved CIFE - Center for Integrated Facility Engineering ved Stanford 
University 
 Artikler som har blitt anbefalt av fagpersoner i bransjen  
I hovedsak ble følgende søkeord brukt:  
Virtual design and construction, VDC, Integrated concurrent engineering, ICE, samhandling i 
byggebransjen, BIM, Jet Propulsion Laboratory, LEAN Construction, prosjektering, 
prosjekteringsledelse, sekvensiell prosjektering, Building Information Model/Modeling, 
Last Planner, Collaborative Design Management  
Da mye av informasjonen kommer fra ulike og til tider usikre kilder har det vært viktig med 
god kildekritikk. 
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2.2.2. Intervju 
Intervju kan bidra med pålitelig og gyldig data som er relevant for forskningsspørsmålet 
(Saunders et al. 2009). Formålet med et intervju er blant annet å få fyldig, samt omfattende 
informasjon rundt synspunkter og perspektiver på ulike temaer i intervjusituasjonen 
(Thagaard 2009).  
I rapporten er intervjuene både brukt i den eksplorative forskningstilnærmingen og i 
tilknytning til problemstillingen. Det vil si at intervjuene er gjort for å forstå praksisen i 
bedriftene samt for å gjøre analyser i tilknytning til problemstillingen og 
forskningsspørsmålene. En fordel med å gjennomføre intervjuer er mulighet til å stille 
oppfølgingsspørsmål, enten som hensikt å sikre konkret oppfattelse eller å gå i dybden av 
ulike emner. 
Intervjumetode 
Som kvalitative metode kan intervju benyttes som en supplerende metode for å belyse et 
forskningsspørsmål fra ulike synsvinkler. I denne undersøkelsen ble det valgt å benytte ulike 
former for intervju for å samle inn resultatene, ustrukturerte intervjuer og semi-strukturerte 
intervjuer. I følge Saunders et al. (2009) faller disse to intervjutypene under den eksplorative 
eller utforskende forskningsdesignen. 
Et ustrukturert intervju kan betraktes som en uformell samtale mellom forsker og informant. 
Intervjuet er preget av lite struktur, hvor kun temaet er definert på forhånd. Det indikerer at 
spørsmålene bærer preg av å være åpne, samt at de kan tilpasses den aktuelle 
intervjusituasjonen (Grenness 2001). Når forskeren er usikker på hvilke type spørsmål som 
skal stilles i utforskingsfasen kan bruken av ustrukturerte intervjuer være nyttige (Halvorsen 
1987). Ulempen ved disse fleksible intervjumetodene er at intervjuer ikke har anledning til å 
stille de samme spørsmål til alle intervjuobjektene (Halvorsen 1987). Dette ble ikke noe 
problem i denne undersøkelsen, da denne intervjutypen ble brukt i tidlig fase for å innhente 
bakgrunnsinformasjon. Med en slik hensikt er et ustrukturert intervju ideelt.  
Ifølge Grenness (2001) er det særlig et element som skiller semi-strukturert intervju fra 
ustrukturerte intervjuer. Dette er bruken av intervjuguide. Intervjuguiden er oversikt over 
temaer og spørsmål som forskeren følger gjennom intervjuet. Guiden gir en oversikt over 
hva intervjuet skal oppnå, men hindrer ikke intervjueren i å forfølge interessante svar eller 
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uventede temaer som dukker opp. En intervjuguide sikrer også større grad av relabilitet og 
sammenlignbare kvalitative data (Grenness 2001).  
Intervjuene med prosjekteringslederne fulgte et semi-sturkturert oppsett, som ble valgt for å 
skape sammenlignbare kvalitative data. Dataene som ble samlet inn er erfaringer som kun et 
fåtall personer i byggebransjen har opparbeidet seg. Det var derfor viktig å gå i dybden for 
full utnyttelse av deres kunnskap. Intervjuguidene brukt i de semi-strukturerte intervjuene 
ligger vedlagt i kapittel 8.2.  
Uavhengig av intervjumetode er det viktig å følge råd vedrørende personlig intervju. Slike 
råd fremgår i litteraturen. Halvorsen (1987) vektlegger betydningen av blant annet 
presentasjon av intervjueren og informasjon om hensikt og formål med intervjuet. 
Informasjon om frivillighet og anonymitet, og hvordan informasjonen skal benyttes er også 
elementer som har vært en del av intervjuene. Det kan nevnes at ingen av intervjuobjektene 
hadde et ønske om å være anonyme.  
Bakgrunnsinformasjon til intervjuene  
NCC 
NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap, og er et 
datterselskap av NCC AB i Sverige. Bedriften er delt opp i fire forretningsområder NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I sammenheng med 
rapporten er det gjort to intervjuer med prosjekteringsledere fra NCC Construction, 
entreprenørdelen av bedriften. Det er også gjort et intervju med en representant fra NCC 
VDC og Partnering. Denne avdelingen driver støtteprosesser og utvikling for de fire 
forretningsområdene (NCC Norge 2008 - 2013).     
NCC er en av flere entreprenørbedrifter i Norge som har startet et VDC-samarbeid med CIFE 
og Stanford University. Samarbeidet har bidratt til en utvikling av det selskapet kaller NCC 
Prosjektstudio som er betegnelsen på den samlokaliserte prosjekteringen som jobber etter 
ICE-metoden. NCC fokuserer på at samlokaliseringen muliggjør og stimulerer den formelle og 
uformelle kommunikasjonen i samarbeidet (Ganz & NCC Partnering 2013). 
NCC er i sitt første år med VDC og har til nå hatt fire prosjekteringsledere gjennom et VDC-
kurs i regi av CIFE. Alle prosjekteringslederne utfører nå prosjekter etter VDC-konseptet, og 
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tilbakemeldingene er gode. Det er også noen av fra NCC sin partneravdeling som har 
gjennomført VDC-kurs, men de jobber i større grad med utvikling og støtteprosesser, og ikke 
prosjekteringsledelse (Ganz & NCC Partnering 2013). 
Intervjuene med NCC er gjennomført for å skape et bilde av hvordan NCC tilnærmer seg og 
bruker VDC-konseptet. I tillegg belyses strategien og målsetningene i forhold til denne 
metodeutviklingen. Intervjuene skal danne et grunnlag for å diskutere og finne svar på 
forskningsspørsmålene.  
Multiconsult  
Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og 
prosjektering. Forretningsområdene spenner over olje og gass, bygg og eiendom, industri, 
samferdsel, energi og miljø. Totaliteten til Multiconsult gjør at de kan ta totalansvar for 
komplekse prosjekter (Multiconsult AS 2013). 
Informasjonen fra Multiconsult har som hensikt å bidra med kunnskap om gjennomføring av 
prosjektering, med fokus på samhandlingsprosesser og verktøy. Dette blir gjort for å skape et 
grunnlag for diskusjonen rundt mulighetene for at VDC kan bidra til forbedring av 
prosjekteringen hos rådgivende ingeniørbedrifter. Intervjuet er gjennomført med en 
prosjekteringsleder med bred erfaring fra både prosjektering og utvikling av BIM i bedriften. 
2.2.3. Observasjoner  
Observasjon er en metode for innsamling av data ved å studere fenomener i sine naturlige 
sammenhenger. Dette er en metode for å undersøke om det som kommer frem av 
intervjuene også skjer i praksis. Observasjoner av handlinger er ikke alltid selvforklarende, og 
Halvorsen (1987) mener derfor at forskeren må danne seg en mening om det som har blitt 
observert. For at dette skal bli data som kan brukes i en utredning er det derfor viktig at 
observatøren er godt forberedt og vet hva som skal observeres (Halvorsen 1987). 
I rapporten gir observasjonene en ekstra synsvinkel i temaet, og bidrar til større grunnlag for 
diskusjon. Observasjonene foregikk etter at intervjuene var gjennomført slik at forskeren 
hadde mulighet til å veie observasjonene opp mot inntrykkene fra intervjuene. 
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2.2.4. Dokumentasjon og gjennomføring 
Ved gjennomføring av datainnsamling er det viktig å dokumentere alle data som blir samlet 
inn. Ulike dokumentasjonsmetoder egner seg for ulike innsamlingsmetoder. I 
utforskningsprosessen ble intervjuene dokumentert med lydopptak, samt notater for å få 
med tanker fra intervjueren. For observasjonene ble det ført notater underveis i tillegg til å 
ta bilder. Når en forsker skal gjennomføre et intervju er det i forkant viktig å avklare hvordan 
intervjuet skal dokumenteres. Thagaard (2009) hevder at der forsker bare tar notater vil han 
få dokumentert mindre data fordi det ikke er mulig å notere alt som blir sagt. Det er også 
hensiktsmessig å transkribere lydopptak umiddelbart etter intervjuet for å få med mest 
mulig tanker og inntrykk når dataene er ferske. En ulempe ved lydopptak er at 
respondentene begrenser seg og føler seg ukomfortable. I slike tilfeller er det nødvendig at 
intervjueren ser an situasjonen med et fokus på at innsamlede data blir av høyest mulig 
kvalitet (Thagaard 2009). 
2.2.5. Feilkilder 
Ved en eksplorativ forskningsdesign kan en rekke faktorer gjøre resultatene mindre gode, 
slike faktorer kaller vi feilkilder. Når undersøkelsens resultater avhenger av få respondenters 
svar er det viktig å være bevisst på mulige feilkilder. Ved intervjuer er det viktig å sørge for at 
respondentenes svar ikke blir påvirket av intervjueren eller situasjonen (Grenness 2001). 
Intervjuerens nøytralitet, med tanke på spørsmål og holdninger, er viktig for å oppnå så 
riktige data som mulig. For å minimere feilkilder ved intervjuene ble de foretatt i 
respondentenes omgivelser, og alle spørsmålene var konstruert for å få frem 
respondentenes egne ytringer. Thagaard (2009) omtaler det å unngå å påvirke 
respondentene i størst mulig grad som et nøytralitetsideal. Mulighetene for å oppnå slik 
nøytralitet er en styrke ved ustrukturerte og semi-strukturerte intervjuer da intervjuobjektet 
ikke tvinges inn i et bestemt tankesett, men kan uttrykke sine meninger om temaene som er 
gitt i intervjuguiden. Ved observasjoner er mulige feilkilder egenskaper eller holdninger ved 
observatøren. Denne feilkilden ble unngått ved at observatøren var bevisst på å forholde seg 
nøytral til dataene som ble samlet inn. 
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2.3. Dataanalyse 
Ifølge Grenness (2001) har all form for dataanalyse, kvalitativ eller kvantitativ, det samme 
formålet. Dette formålet er å skape orden og oversikt over datamaterialet som har blitt 
samlet inn. For kvalitative undersøkelser er det i første omgang viktig å dokumentere alle 
dataene. Videre må man gjennomgå dataene og klassifisere de slik at de lettere kan brukes 
til diskusjon. En annen måte å se dette på er at innsamlet datamateriale i utgangspunktet 
ikke svarer på formålet med rapporten, men forskeren må gi dataene en struktur slik at de 
egner seg til tolkning (Grenness 2001). 
I denne rapporten er det jobbet mye med å gjennomarbeide lydopptak og notater fra 
intervjuer og observasjoner slik at det fremstilles riktig og på en måte som gir gode 
muligheter for tolkning og diskusjon. 
2.4. Metodekvalitet 
Når en forsker skal velge metode for en undersøkelse, er det viktig at valgt metode tillater 
høy kvalitet på dataene som samles inn. I metodelitteraturen presenteres to begreper 
reliabilitet og validitet. Reliabilitet sier noe om hvor pålitelige målingene i undersøkelsen er 
og høy reliabilitet betyr at en annen forsker skal få tilnærmet like resultater om han 
gjennomfører samme undersøkelse. Validitet handler om hvor mye det som måles har 
direkte sammenheng med det som skal undersøkes. Validitetsproblematikken kommer av at 
forskeren opererer i to plan; problemstillingen dannes med utgangspunkt i et teoriplan, 
mens undersøkelsene gjøres i et empiriplan. For høy validitet er det viktig at begreper og 
definisjoner samsvarer i begge plan. En undersøkelse kan være både valid og reliabel, 
reliabel, men ikke valid, men aldri valid uten å være reliabel (Grenness 2001; Halvorsen 
1987). 
Kvaliteten på denne undersøkelsen må vurderes opp mot kriteriene som er nevnt over. Når 
det gjelder reliabilitet så er undersøkelsene gjort med fire intervjuer og to observasjoner. 
Antallet datainnsamlinger er ganske lavt, noe som kommer av at hvert intervju har fokusert 
på å gå i dybden for å skape kvalitative data. Dette fører til at reliabiliteten er høy med tanke 
på at resultatene gir et riktig bilde av det som har blitt undersøkt. Et spørsmålstegn kan 
likevel stilles med tanke på at få respondenter ikke gir like gode vilkår for å undersøke 
relabiliteten som et økt antall respondenter ville gjort. Ved å øke antall intervjuer ville 
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forsker kunne stole mer på at dataene var riktige. Med tanke på validitet har undersøkelsen 
basert seg på teori som er kjent for intervjuobjektene, altså empiriplanet. Undersøkelsene er 
også gjort innenfor en spesifikk del av et byggeprosjekt, nemlig prosjekteringsfasen. Dette 
fører til at virkeligheten og teorien bruker samme definisjoner, noe som gir grunnlag for 
validitet.   
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3. Teori 
 
3.1. Konvensjonell prosjektering 
Øystein Meland (2000) definerer prosjektering som prosessen med å lansere konseptuelle 
ideer og bearbeide den valgte idé til et ferdig, immaterielt produkt i form av tegninger, 
modeller, beskrivelse og lignende (Meland 2000). Vi ser av Figur 4 at prosjekteringsfasen 
inkluderer fasene C-G, og skal skape grunnlaget for entreprenørens arbeid i H-I.  
 
Figur 4 Fasene i et byggeprosjekt (Meland 2000) 
Gjennom ulike entrepriseformer vil byggherren avgjøre hvem som skal gjøre hva, og hvem 
som har ulike ansvar. Denne rapporten vil ikke fokusere på de ulike entrepriseformene, 
ettersom samhandling i prosjektering i hovedsak ikke vil være preget av hvilken 
entrepriseform som er valgt. Konvensjonell prosjektering er i denne rapporten definert som 
den arbeidsmåten som er ansett som vanlig for de ulike rådgivende ingeniørfirmaene i 
Norge, og ifølge teorien for et byggeprosjekt.  
Prosjekteringsprosessen foregår i faser som oftest er tids- og kostnadsavhengige. Vanlige 
prosjekteringer deles opp i en skisseprosjektfase, hvor man bestemmer konseptet, en 
forprosjektfase der man foretar systemvalg, og en detaljprosjektfase der det utarbeides 
detaljerte løsninger. En slik oppdeling fører til delmål og delfrister, som skaper en følelse av 
måloppnåelse ved hver milepæl som blir fullført (Meland 2000). 
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Figur 5 Gjennomføring av skisseprosjekt Illustrasjon: Multiconsult hentet fra Westgaard et al. (2010) 
Figur 5 Illustrerer hvordan samhandlingen i en fase, her skisseprosjekt, blir tenkt 
gjennomført. Arkitekten vil ligge i forkant med prosjekteringen, og ved gitte tidspunkter vil 
arkitekten ta en pause i sitt arbeid. Disse pausene brukes av de tekniske fagene til å 
prosjektere slik at man kan gjennomføre en godkjent designkontroll.  
Busby Perkins og Will and Stantec Consulting (2007) lister opp kjennetegn ved 
konvensjonelle prosjekteringsprosesser: 
 Involverer teammedlemmer etter behov 
 Mindre tid, energi og samarbeid i de tidlige fasene enn i de senere fasene 
 Beslutninger blir foretatt av få deltakere 
 Lineære prosesser 
 Systemer blir ofte vurdert isolert 
 Begrenset optimalisering av prosessene 
 Begrenset mulighet for synergieffekter 
 Vekt på tidlige kostnader 
 Ferdig når bygging er fullført 
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3.2. Virtual Design and Construction - VDC 
Virtual Design and Construction, VDC, er et konsept som er utviklet av Center for Integrated 
Facility Engineering (CIFE), ved Stanford University i USA. Konseptet som ble lansert i 2001, 
har til hensikt å forbedre gjennomføringen av byggeprosjekter, med tanke på kvalitet, tid og 
kostnad. Dette gjøres ved å sette fokus på riktig kombinasjon av teknologi og mennesker i 
prosessene (Kunz & Fischer 2012). 
VDC har blitt utviklet med tanke på å gjennomføre et byggeprosjekt virtuelt for å kunne 
identifisere utfordringer og problemer, før tidkrevende og kostbare prosesser er satt i gang. 
Ved å lage virtuelle modeller av produktet, organisasjonen og prosessene mener CIFE at man 
kan observere og perfeksjonere det integrerte samspillet mellom form, funksjon og 
oppførsel med disse symbolske modellene. Slike observasjoner gir gode muligheter for 
bransjen til å bedre produktiviteten ved å identifisere mulige fallgruver på et tidlig tidspunkt. 
Figur 6 illustrerer mulighetene til å påvirke de totale kostnadene i et prosjekt gjennom 
prosjektets levetid. Dette er en graf som ble introdusert av Boyd Paulson allerede i 1976. Vi 
ser av den stiplede kurven at evnen til å påvirke prosjektets totalkostnad er klart størst i 
tidligfasen. På grunnlag av det ønsker VDC å føre til at de riktige avgjørelsene blir tatt så 
tidlig som mulig, for å skape et kostnadseffektivt prosjekt (Khanzode et al. 2006).  
 
Figur 6 Påvirkningsmuligheter og akkumulert kostnad gjennom prosjektets levetid. (Paulson 1976) 
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VDC er et rammeverk for arbeidsmetodikk og arbeidsprosesser, men det er ikke låst til et 
spesifikt sett av metoder og løsninger. Det legges opp til at alle prosesser og organisasjoner 
skal formes i forhold til prosjektet som skal gjennomføres. VDC setter fokus på måloppnåelse 
og effektivisering, og viser åpenhet for nye metoder og teknikker såfremt det bidrar til økt 
oppnåelse av prosjektmålene. Ut fra denne tankegangen har CIFE utviklet noen metoder og 
verktøy på egenhånd, samt implementert en del fra andre. Blant annet er viktige prinsipper 
fra Lean Construction og samhandlingsmetoder fra NASA svært viktige for VDC (Kunz & 
Fischer 2012).   
Prinsippene fra Lean Construction kommer opprinnelig fra bilprodusenten Toyota, som 
utviklet Toyota Production System (TPS). TPS ble utviklet for å optimalisere den totale 
produksjonsprosessen og ikke bare hver enkelt delprosess. Med bidrag som økt fokus på 
involvering av de som skal utføre etterfølgende aktiviteter, at produksjonen kan stoppes opp 
for å rette en feil så fort den ble oppdaget og at ubrukt varelager ble redusert til et 
minimum, førte TPS til et paradigmeskifte i bilproduksjonen. Disse prinsippene blir tilpasset 
byggeprosjekter ved Lean Project Delivery System (LPDS), og skal bidra til en mer effektiv 
prosjektgjennomføring. LPDS er hovedsakelig en prosessbasert metode for gjennomføring av 
byggeprosjekter. VDC sitt rammeverk inkluderer på sin side disse prosessene i en helhetlig 
ramme sammen med produktet og organisasjonen (Khanzode et al. 2006). 
Et VDC-prosjekt består av fire hovedelementer som er til stede gjennom alle prosjektets 
fasene, ICE, BIM, Planlegging og kontroll av prosess og produkt, og målinger. Et slikt prosjekt 
er illustrert ved Figur 7, og elementene vil bli presentert videre i kapittelet (Fischer 2011). 
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Figur 7 VDC for reliable project execution (Fischer 2011) 
3.2.1. ICE  
Integrated Concurrent Engineering (ICE) er samtidig og samlokalisert prosjektering i en 
tverrfaglig gruppe. I ICE-prosjektering deltar alle aktørene i prosjektet, det vil si 
prosjekteringsleder, rådgivendeingeniører, arkitekter, byggherre og andre interessenter, for 
å jobbe mot et felles prosjektmål (Kunz & Fischer 2012). Ved en slik prosjektering er det 
viktig at alle har blitt enige om felles mål for prosjektet, og ikke jobber for egne mål. Dette 
prinsippet kommer fra Lean Construction der vi nevnte effektivisering av hele prosessen og 
ikke delprosessene hver for seg. Et eksempel her kan være at rådgivendeingeniør elektro 
etter grunnlagsdata setter opp et system for elektro i et prosjekt. Dette gjør han på den 
beste måten han kan, uten detaljert informasjon fra andre fag underveis. Hvis alle fagene 
gjør dette har man effektivisert alle delprosessene for seg, men koordinering og 
dobbeltarbeid kommer i tillegg for å få et godt resultat. Ved samtidig og samlokalisert 
prosjektering kan man ideelt sett ta koordinering og kontroller fortløpende. Og selv om hvert 
fag kan kreve mer arbeid, vil man raskere komme frem til et godt felles resultat med mindre 
dobbeltarbeid (Kunz & Fischer 2012). 
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Figur 8 Grad av parallellitet (Chachere 2009) 
Vi ser av Figur 8 en fremstilling tidsperspektivet for utførelse av oppgaver ved fire forskjellig 
tidsperspektiv for gjennomføring av aktiviteter. Det som ansees som konvensjonell 
prosjektering i bransjen i dag vil nok ligne mest på det vi i figuren kaller Parallell. Det er 
tydelig at mulighetene for tidsbesparelser er store ved ICE-metoden. Det er viktig å merke 
seg at en slik gjennomføring krever god koordinering og rett tilnærming til arbeidsmetoden 
for å få den effekten man ønsker (Chachere 2009). 
ICE som metode ble utviklet av NASA og Jet Propulsion Laboratory (JPL) for å gjennomføre 
prosjekter raskere, billigere og til en høyere måloppnåelse.  Gjennom flere års utvikling på 
1990-tallet er metoden nå mye brukt både hos JPL og andre steder. Observasjoner viser at 
metoden til de grader oppfyller de ønskede effektene. JPL kan vise til gjennomføring av 
tidlig-fase prosjekter på mindre enn 10 % av tidsforbruket ved tidligere metoder, og mindre 
enn 30 % av variable kostnader ved tidligere metoder (Chachere 2009). 
Kunz og Fischer (2012) bemerker at til tross for likheter i prosjektgjennomføring, så er det 
signifikante forskjeller ved romfartsprosjekter og byggeprosjekter. CIFE har derfor tilpasset 
ICE til VDC slik at metoden gir gode vilkår for byggeprosjekter.  Tabell 2 lister opp kritiske 
faktorer, utarbeidet av CIFE, for arbeid med ICE-prosjektering i bygg og anleggsprosjekter. 
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Tabell 2 Kritiske faktorer for ICE-prosjektering (Kunz & Fischer 2012)  
Tabellen er direkte oversatt fra engelsk, engelsk versjon ligger vedlagt i kapittel 8.1. 
Kritisk faktor Suksesskrav  Risikofaktor ICE-løsning 
Deltaker fokus 100 % tilgjengelighet i 
møtetiden: 
Møtedeltakerne 
fokuserer eksklusivt på 
arbeid med prosjektet i 
møtetiden. 
Aktører har andre 
oppgaver som stjeler 
fokus 
Støtte fra ledelsen, 
korte møter, få ledere 
til å frigjøre viktige 
aktører, innarbeide en 
kultur for metoden, 
tilrettelegge arbeid for 
alle deltakerne. 
 
Fagspesifikk 
modellering. 
Visualiseringsverktøy 
Balansert slik at alle 
mulige modelleringer 
og analyser er raske  
Enkelte aktiviteter blir 
en flaskehals for 
fremdriften, En 
deltaker forstår ikke 
modellen til en annen 
Modellering, 
visualisering, analyser 
og avgjørelser støtter 
gjennomføring av 
tidskritiske aktiviteter  
 
Åpent og tilgjengelig 
informasjon  
All nødvendig 
informasjon er 
tilgjengelig for 
gjennomføring av 
aktiviteter, dvs 
grunnlag, prosedyrer, 
muligheter og 
myndighet 
Etterslep på tilgang til 
tolkninger og 
avgjørelser. 
Stort fokus på 
prosjektering i 
fellesskap, 
samlokalisering, nøye 
planlegging av 
deltakerne, riktig 
trening av deltakerne i 
modellering, analyser, 
tolkning av andres 
modeller og samarbeid 
  
Medier for 
kommunikasjon 
Delt og personlig, 
visuell, flerfaglig, viser 
funksjonskrav, design 
valg og anslått 
oppførsel  
Treg prosess for å 
beskrive modellene, 
evaluere valg, gjøre 
anslag og skape 
alternativer 
Modne modellering og 
analyseverktøy, 
personlige 
arbeidsstasjoner, delte 
iRoom skjermer 
 
Frihet fra 
ledelsesstrukturer  
Gjennomføre 
prosjekteringsarbeid 
med minimalt fokus på 
ledelsen 
Aktørene må innhente 
eller vente på 
avgjørelser fra ledelsen 
Ekskludere prosjekter 
hvor usikkerheter og 
kompleksitet krever 
mye ledelses fokus, 
velge aktører som er 
trent til å jobbe 
selvstendig, 
autonomisk kultur, 
analyser og avgjørelser 
er synlige for alle    
Organisasjonsstruktur Flat struktur, Minimalt 
med 
organisasjonsbarrierer 
og ledelsesstyring 
Trege avgjørelser vil 
bremse 
problemløsningen 
En tilrettelegger, ingen 
ledere, en kultur for å 
jobbe med lite tilsyn 
fra ledelsen 
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Felles overordnede 
mål 
Deltakerne tilstreber 
et vellykket prosjekt, 
forplikter seg til et 
overordnet vellykket 
prosjekt fremfor 
funksjonsmål 
Uoverensstemmelser i 
prosessene, vekslende 
avgjørelser, store 
mengder 
dobbeltarbeid, skjulte 
agendaer 
Kultur, 
tilretteleggerens 
oppmerksomhet, tidlig 
målavklaring, varig 
felles syn på 
oppgavens formelle 
grenser, fellesskaps 
kultur, analyser og 
avgjørelser er synlige 
for alle 
Prosessavklaringer 
(prosesser fri for ulike 
tolkninger) 
Prosedyrer og mål er 
forstått og akseptert 
Lange debatter om 
prosesser og 
prioriteter 
En nedsatt plan for 
prosessavklaring, 
selvstendig kultur, 
analyser og avgjørelser 
er synlig for alle, 
teamets erfaring, god 
tilrettelegger for 
prosessene 
Integrerte 
konseptuelle modeller 
Delte modeller bruker 
samme navngivning og 
detaljeringsgrad, data 
lagres kun et sted, men 
er tilgjengelig for alle 
relevante modeller og 
aktører for felles 
forståelse 
Lite fleksibilitet, grove 
trekk, eller forvirrende 
Forsiktig utvikling av 
prosjektets ontologi, 
en enkelt POP 
database som 
definerer navngivning, 
referanser til lagrede 
verdier 
Samhandling mellom 
interessentene 
Aktører løser 
problemer underveis i 
små grupper 
Formelt eller lite 
fleksibel koordinering 
Samlokalisering, 
Storskjermer, åpen 
kultur for korte møter 
Databehandlings 
verktøy 
De fleste 
programmene har 
tilgang til en delt 
database, som dermed 
er veldig sentral i 
nettverket 
Inkonsekvent 
definisjon av data eller 
detaljering, manglene 
data, aktører eller 
programmer som ikke 
forstår eller refererer 
til den delte 
prosjektmodellen  
En delt database som 
bruker et POP format 
utviklet og forstått av 
hele prosjektteamet, 
og for å støtte 
selvstendighet, er 
tilgjengelig for de 
viktigste prosjekterings 
og analyseverktøyene 
Lengden på 
underaktiviteter 
Mindre enn ti 
minutter, aktørene 
dekomponerer 
aktivitetene til korte 
underaktiviteter slik at 
spørsmål lettere kan 
bli besvart, og 
minimaliserer mulighet 
for dobbeltarbeid 
Stor innsats kreves for 
god dekomponering av 
aktivitetene som ofte 
har varighet på en dag 
eller to, og liten 
struktur av 
underaktiviteter 
Nøye dekomponering 
av aktivitetene, 
opplæring av 
deltakerne, og 
utvikling av gode 
støttende programmer 
og analyseverktøy 
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iRoom 
Et viktig verktøy for ICE-prosjektering er Interactive Rooms (iRoom). Dette er arbeidsrom 
som er tilrettelagt for ICE sin samtidige og samlokaliserte prosjektering. Forskere ved både 
JPL og Stanford har utviklet disse rommene gjennom flere år, noe som har ført til visse krav 
til utforming og utstyr. Det er spesielt viktig at det er flere storskjermer, gjerne i form av 
interaktive tavler, som kan brukes til å vise frem og forklare modeller for andre aktører. Med 
slike skjermer blir modellene analysert fort og effektivt med mange møtedeltakere, noe som 
fører til økt forståelse og færre feil i prosjekteringen. Rommet fungerer som et sentrum i 
prosjektet, og inneholder de visuelle verktøyene som er knyttet til samhandlingen mellom 
aktørene i prosjektet. Rommet er organisert slik at man lett kan få med seg avklaringer som 
skjer mellom andre, hvis man i perioder jobber med egne oppgaver (Kunz & Fischer 2012). 
3.2.2. BIM 
Byggningsinformasjonsmodeller (BIM) er 3D-modeller som er satt sammen av objekter som 
inneholder spesifikk informasjon. Slik informasjon kan for eksempel være størrelser, 
produsenter og relasjoner til andre objekter. Med BIM kan alle fagene lage virtuelle 
versjoner av produktet som blir utviklet. En sammenstilling av alle de ulike modellene gir en 
total visualisering av prosjektet, og kan brukes til kommunikasjon og kollisjonskontroll 
mellom fagene (buildingSMART - Norge 2013). 
  
Figur 9 Informasjonskanaler med og uten delt BIM (Europe INNOVA 2008).  
34 
 
Figur 9 viser en idealisering av kommunikasjonslinjene med og uten bruken av felles BIM i 
prosjektering. Vi ser av figuren at en slik delt modell vil gi alle fagene en direkte tilgang til all 
informasjon, fremfor å måtte hente den fra hver enkelt aktør. For å kunne gjennomføre slik 
kommunikasjon har det blitt innført en åpen standard kalt IFC. Med IFC kan alle aktører 
hente informasjon fra andres modeller uavhengig av programvare og system 
(buildingSMART - Norge 2013). 
BIM er også svært viktig i VDC-konseptet da det er verktøyet som kan skape den virtuelle 
modellen av produktet. I tillegg til god visuell fremstilling av produktet, noe som fører til høy 
grad av forståelse hos alle aktørene, er informasjonen som ligger i modellen svært viktig. Slik 
informasjon er blant annet egenskaper, relasjoner, analyser, mengder, kostnader, 
leverandør og fremdrift (Kunz & Fischer 2012). 
3.2.3. Planlegging og kontroll av prosess og produkt  
Produkt og prosess er to viktige elementer i gjennomføringen av et prosjekt. Produktet er 
det man skal selge, og må derfor ha ønsket funksjon og kvalitet, og leveres til rett tid og kost. 
For å kunne oppnå dette er vi avhengig av godt planlagte prosesser som gjennomføres rett. 
Av denne grunn velger VDC å fokusere på planlegging og kontroll av prosess og produkt 
gjennom alle prosjektets faser. For å nå høyest mulig måloppnåelse må forutsetningene 
gjennomarbeides og det må legges planer for hvordan målene som blir satt skal nås. Ved 
gjentatte kontrolleringer underveis kan man hele tiden ha en oversikt over hvordan arbeidet 
følger de planlagte prosessene, og at produktet blir prosjektert slik at målene blir nådd. 
Dette elementet i VDC omfavner alt som sier noe om hvordan man gjennomfører prosjektet, 
som for eksempel fremdriftsplaner og andre prosessrelaterte verktøy (Kunz & Fischer 2012). 
For å redusere mengden unødvendig arbeid anbefaler Kunz og Fischer (2012) å gjennomføre 
planleggingen av prosjektet gjennom å spalte opp alle aktiviteter ned til laveste nivå for å 
kartlegge hva alle aktivitetene innebærer. Dette prinsippet kalles for Work breakdown 
structure (WBS). Lignende kan analyse kan man gjøre for organisasjonen og produktet, det 
kalles da henholdsvis Organization breakdown struckture (OBS) og Product breakdown 
structure (PBS). Ved å inkludere så mange interessenter som mulig i arbeidet med WBS, vil 
analysen kunne oppdage flest mulig problemområder og utfordringer. Resultatet blir en 
arbeidsstruktur som blir så presis som mulig (Kunz & Fischer 2012). 
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POP-modell 
VDC-konseptet bygger opp under det å skape tydelige modeller av det som kan styres i et 
prosjekt. Ifølge Kunz og Fischer (2012) er det tre ting en prosjekteringsleder kan styre i et 
prosjekt, utformingen av produktet som skal skapes, utformingen av organisasjonen som 
skal skape produktet, og utformingen av prosessene som organisasjonen skal bruke for å 
skape produktet. Planlegging og utforming av disse tre elementene kalles en Produkt-
organisasjon-Prosess-modell, eller POP-modell. Ved å definere en slik modell gir man alle 
interessentene i prosjektet et felles utgangspunkt for hva som skal gjøres, hvordan det skal 
gjøres og hvem som skal gjøre det. POP-modellene deles inn i to typer, generelle og 
spesifikke. Generelle POP-modeller lages for å skape et felles utgangspunkt for prosjektet og 
inneholder grunnleggende definisjoner av produkt, organisasjon og prosess, men ikke noen 
detaljert informasjon. Spesifikke POP-modeller inneholder detaljert informasjon om 
prosjektet. Hensikten med en slik modell er å gi interessentene en definisjon på elementene 
som prosjektet er bygd opp av. Detaljnivået for de spesifikke POP-modellene deles inn i tre 
ulike nivåer, Level-A, Level-B og Level-C. Level-A er en POP-modell bestående av de 
inngående modellene av produkt, organisasjon og prosess. Level-B er en utvidelse av 
modellene slik at hver post inneholder 10 % av prosjektets kostnad og varighet. Videre 
nedbrytning av postene gir oss Level-C, her representerer hver post 1 % av prosjektets 
kostnad og varighet (Kunz & Fischer 2012). 
3.2.4. Målinger  
Det siste hovedelementet i VDC-konseptet er målinger med tanke på gjennomføring av et 
prosjekt. Målinger er kvantitative kontroller av ulike deler av prosjektene. Kunz og Fischer 
(2012) hevder at det er viktig å foreta målinger både i løpet av, og på tvers av, prosjektene 
for å vite hvor godt man arbeider og om man forbedrer seg. Det kan foretas ulike målinger 
for blant annet tidsbruk, fremdrift, kostnader, resultater fra kollisjonstester eller 
detaljeringsnivå i BIM. Summen av slike målinger kan gi svar på grad av måloppnåelse. Fokus 
på resultat og måloppnåelse er også ofte et bra insentiv for at team skal jobbe godt (Kunz & 
Fischer 2012). 
Aktiv bruk av målinger i prosjektstyringen kan også være enkle gjennomganger av i 
samhandlingsmøtene. Eksempler kan være: Hvor er vi? Hvor ønsker vi å være? Eller lignende 
spørsmål til aktørene.  
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3.3. Undersøkelse om effekt av VDC 
I 2012 gjennomførte CIFE et sommerprogram hvor flere av samarbeidspartnerne knyttet til 
VDC la frem resultater av sitt arbeid med VDC. Disse presentasjonene ble oppsummert av 
Gregory Luth (2012), og publisert på nettstedet Engineering News-Record. Blant de 13 
bedriftene som presenterte resultater var NCC i Sverige og SERA Architects Inc i USA (Luth 
2012). 
NCC Sverige fortalte om et prøveprosjekt som hadde som mål å redusere kostnadene med 
30 % og byggetiden med 50 %. Disse reduksjonene skulle komme ved hjelp av 
modulkonsepter, prefabrikasjon, detaljert prosjektering, last-planner metoden, og 
integrasjon og kommunikasjon ved hjelp av VDC. NCC rapporterte at begge målene ble nådd, 
og reduksjonene viste seg å være enda større de satte målene (Luth 2012). 
SERA Architects Inc la frem resultater som imponerte mange, og ikke minst Gregory Luth 
Luth (2012). Han skriver i sitt sammendrag at SERA presenterte en imponerende rekke av 
studier gjort på data fra 20 ulike prosjekter. Prosjektene fordelte seg fra å være gjennomført 
med enkle 2D-tegninger og lite samarbeid, til integrerte BIM-prosjekter med samarbeid på 
et nivå slik som VDC legger opp til. Studiene viste at bruk av sammensatt BIM og samtidig 
prosjektering førte til (Luth 2012): 
 60 % reduksjon i prosjekteringstid 
 67 % reduksjon i byggetid 
 50 % reduksjon i informasjonsforespørsler 
 51 % reduksjon i bruk av e-post 
 62 % reduksjon av endringsordre 
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4. Resultater 
 
4.1. Individuelle intervjuer  
4.1.1. Intervju med Magne Ganz 
Magne Ganz jobber i VDC og partnering avdelingen til NCC hvor han bygger opp under 
støtteprosesser og bidrar til utvikling av BIM og VDC. Han har deltatt på VDC-kurs i regi av 
CIFE, for å kunne bistå prosjekteringsledere i VDC-prosjekter.  
Hensikten med intervjuet er å kartlegge hvordan NCC har tilnærmet seg VDC-konseptet. VDC 
som måte å jobbe på legger opp til mange valg som må tas med tanke på gjennomføring, 
detaljering og verktøy. To bedrifter kan dermed jobbe på ulike måter selv om de begge kaller 
metodene for VDC. Dette intervjuet vil derfor operere i sammenheng med teoridelen av 
rapporten, da resultatene fra intervjuet kan betraktes som teori om hvordan NCC definerer 
VDC. Det er viktig å presisere at selv om bedrifter definerer bruken av VDC forskjellig, vil 
målene om effektivisering, måloppnåelse og kostbesparelser fortsatt være utgangspunktet.   
Kort om VDC hos NCC 
Ganz forklarer innledende om VDC, og fokuserer spesielt på de fire elementene som utgjør 
VDC, elementene er BIM+, Prosess, Organisasjon og Målinger. Elementene er illustrert i Figur 
10. 
 
Figur 10 Hovedelementene i VDC (NCC Partnering 2013) 
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BIM+ elementet forklarer han at er Bygningsinformasjonsmodellen og alt denne kan brukes 
til. For å inkludere alle begreper som BIM, 3D, 4D og mange andre uttrykk har de valgt å kalle 
det BIM+, for å vise at BIM kan være så mye mer enn bare en visuell modell. Prosess 
elementet i VDC beskriver hvordan man gjennomfører prosjektet, det inkluderer BIM-
manualer, prosjekthotell, fremdriftsplaner og alle andre ting som hjelper prosessene i et 
prosjekt. Organisasjon elementet forklarer Ganz på en enkel måte, det er folkene i 
prosjektet. Hvem de er, om de trenger noe opplæring og hvordan organiserer vi disse 
folkene. Det er også under Organisasjon at han først nevner ICE, eller NCC Prosjektstudio 
som de kaller den samlokaliserte prosjekteringen. NCC Prosjektstudio er ukentlige 
heldagsmøter, med aktørene i prosjektet, som gjennomføres i spesialtilpassede lokaler. Ganz 
forklarer at NCC Prosjektstudio har en fot i alle de fire elementene i VDC, det handler mye 
om bruken av BIM, gjennomføringen av prosessene og prestasjonsmålinger. Alt dette til 
tross så er Prosjektstudio en måte å organisere prosjektet på, og hører derfor hjemme under 
Organisasjons elementet. Til slutt er det snakk om elementet som er kalt Målinger som er til 
for å finne ut av hvor godt man arbeider, og om prosjektet gjennomføres best mulig. 
Målinger kan for eksempel være oppmøtestatestikk, antall kollisjoner mellom fag eller antall 
objekter i modellen, slike målinger kan variere mellom å være daglige, ukentlige eller 
månedlige. Det blir nevnt at det er viktig med målinger for å kunne utvikle seg ytterligere, 
men at det byr på utfordringer å finne hva man skal måle, og på hvilke nivå. Ganz legger så til 
at hans arbeidsoppgaver og ekspertise omfavner elementene BIM+ og Prosess. 
NCC har forsøkt seg på å drive prosjektstudio tidligere uten VDC som rammeverk, noe som 
ikke ga overveldende suksess forklarer Ganz. Det var ikke bare å sette en stor gruppe 
sammen for så å høste resultater, det trengtes noen verktøy. Slike verktøy føler de nå at de 
har fått gjennom samarbeidet med CIFE. Pre-planning-møter er et av disse verktøyene. CIFE 
har gitt prosjekteringslederne opplæring i hvordan de skal planlegge gjennomføringen av 
hvert enkelt prosjektstudio-møte, for å oppnå den rette fremdriften. Og før hvert møte i 
prosjektstudio holdes det er Pre-planning møte, her avklares hvordan dagen i prosjektstudio 
skal brukes. Det vil si hvilke oppgaver som skal løses innenfor hvilke tidsrammer, hvilke 
prosesser man skal gjennom, og hvem som behøver å delta. Dette er viktig for effektiviteten, 
sier Ganz, for det er mange problemer som skal løses som ikke involverer alle fag.  
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Oppsett av lokaler 
Når det ble snakk om deltakere, problemløsning og ulike fagfelt, er Ganz rask i gang med å 
forklare hvordan de har et spesielt romoppsett på brakkeriggen for å løse oppgaver på ulike 
nivåer. Han lister opp tre kategorier (nivåer) av oppgaver, som er beskrevet i Tabell 1. 
Tabell 3 Kategorisering av oppgaver i VDC 
Kategori Beskrivelse 
1 Du vet hva som skal gjøres, og hvordan du skal gjøre det. 
2 Du vet hva som skal gjøres, men trenger noen avklaringer fra andre.  
3 Du vet ikke hva som skal gjøres fordi det avhenger av avklaringer fra 
flere fag og aktører. 
 
 
Figur 11 Oppsett av brakkerigg for NCC Prosjektstudio (NCC Partnering 2013) 
Han tegner ned en oversiktsplan over brakkene med tre forskjellige arbeidssituasjoner, 
planen vises i Figur 11. Først har vi Big Room, det CIFE kaller iRoom, dette er plassen for å 
løse oppgaver av kategori 3. Her er det store skjermer til å vise frem modeller, og bord som 
er satt opp i hesteskoform slik at alle kan se hverandre og skjermene. Dette skal være et rom 
hvor det diskuteres og avklares med mange aktører. Videre har vi flere grupperom der 
kategori 2 oppgaver kan løses i små grupper. Til sist er det et oppsett av kontorplasser der 
man kan jobbe med oppgaver av kategori 1, hvis man ikke har behov eller er involvert i 
oppgaver av kategori 2 eller 3. Ganz påpeker at denne bevisste oppsplittingen av oppgaver 
har vært en suksesshistorie for NCC, og har virkelig bidratt til bedre gjennomføring av 
samlokalisert arbeid i prosjektstudio. Han forklarer at de ble opplært i dette av Martin 
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Fischer ved CIFE. Fischer presiserte også at de som styrer møtene må ha et bevisst forhold 
om hva som skal løses, og ønsket utfall og tidsforbruk. Dette krever gode ledere da de må gi 
klare definerte oppgaver med tidsrammer. Her kommer han også inn på viktigheten av å 
forstå at ikke alle oppgaver kan løses i Big Room, noe arbeid er selvstendig og noe krever 
særmøter, rett miks av dette gir ifølge Ganz grunnlag for suksess.  
Når det kommer til prosjekter som blir prosjektert før det er mulig å sette opp en brakkerigg 
på byggeplassen forteller Ganz at de prøver å skape det samme oppsettet i andre lokaler. 
Dette er vanskeligere å få til forklarer han, ettersom disse rommene vil bli brukt av andre de 
resterende dagene i uken. Big Roomet blir på mange måter satt opp til hvert enkelt prosjekt 
med visuelle hjelpemidler på veggene. Det er ikke umulig å løse disse problemene, men ikke 
like gunstig som en prosjektfast brakkerigg, forklarer Ganz.    
Samhandlingsverktøy 
NCC har lært flere verktøy gjennom CIFE sine VDC kurs sier Ganz, før han fortsetter å fortelle 
om Last Planner-metoden som er en metode for fremdriftsplanlegging. Det som er spesielt 
for metoden er at den som skal utføre aktiviteten selv definerer tid, omfang, varighet og 
avhengigheter. Dette gjøres felles i Big Room slik at alle får med det som planlegges. 
Prosessen foregår slik at prosjekteringslederen definerer hvor man skal være om tre til fire 
måneder, ut fra dette definer de ulike aktørene hvilke aktiviteter de må gjennomføre for å 
nå dette nivået. Til slutt blir fremdriftsplanen satt sammen på bakgrunn av alle disse 
aktivitetene. Ganz forklarer at det å la utførende delta i planleggingen av sine egne 
aktiviteter gir mer eierskap til oppgaven, som igjen gjør at måloppnåelse på budsjettert tid, 
kvalitet eller kostnad etterstrebes mer. Det å planlegge i fellesskap gjør avklaringer av 
avhengigheter blir gjort på et tidlig tidspunkt, slik at alle aktører kan vite hva og når andre 
trenger input fra deres arbeid.  
Til/Fra-matrise er et annet verktøy som brukes i VDC. Dette er en stor matrise som lister opp 
alle aktørene i prosjektet. Denne matrisen er satt opp slik at alle aktørene har en Til- og en 
Fra-rute direkte til alle andre aktører. Her kan beskjeder og behov for avklaringer festes på 
matrisen i ruten mellom de aktuelle aktørene. Etter som beskjeder er mottatt og avklaringer 
gjort fjernes de fra matrisen. På denne måten minimeres e-post bruken, man korter ned 
svartiden og alle har oversikt over hva andre trenger fra dem for å kunne fortsette sitt 
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arbeid. Ifølge Gans blir mange av inputene til matrisen løst på stedet, mens noen trenger 
mer tid for gjennomgang. Ved et slikt tilfelle vil den aktuelle mottakeren i matrisen ta med 
seg problemet, og forsøke å få det løst til neste prosjektstudio. Ganz påpeker at VDC-
konseptet ønsker å minimere bruken av e-post, og la kommunikasjonen mellom fagene være 
mer tilgjengelig for alle. I følge CIFE ønskes det da tanken er at jo mer alle vet om prosjektet, 
jo bedre kan det bli gjennomført. Figur 12 viser en slik Til/Fra-matrise. 
 
Figur 12 Til/Fra matrise (NCC Partnering 2013) 
Neste verktøy som blir forklart er noe Ganz kaller A3-metoden. Dette er en metode som 
visualiserer en problemstilling. Man tar enkelt og greit et A3-ark, viser en problemstilling 
med bilde og tekst, og skriver opp forlag til løsning. Arket blir hengt opp på veggen i Big 
Room slik at alle kan se problemet, gjøre seg opp en mening og hjelpe til å løse det på en 
best mulig måte. Denne metoden er også gunstig for de som ikke har deltatt på 
prosjektstudioet, da de enkelt kan få en oversikt over hva som er problemområdene i 
prosjektet ved å se på veggen med A3-arkene.  
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Figur 13 A3-metoden (NCC Partnering 2013) 
Ganz forteller så om en Beslutningsliste, en liste som dokumenter alle beslutningene som blir 
tatt i løpet av en dag i prosjektstudio. Da det ikke føres noe møtereferat er det viktig å 
dokumentere beslutningene som blir tatt. Slik loggføring gjør at man ved en senere 
anledning kan gå tilbake å kontrollere når og hvorfor en beslutning er blir tatt. 
Beslutningslisten lages gjerne i Excel slik at søking og filtrering gjennomføres lett. Når vi er 
inne på digitale hjelpemidler forteller Ganz at det ikke er utviklet noen spesifikke digitale 
hjelpemidler for de ulike verktøyene som brukes i VDC, med unntak av noen Excel-maler og 
selvfølgelig BIM programvaren. Mangelen på digitale hjelpemidler har muligens en 
sammenheng med at verktøyene som brukes skal være visuelle og enkle å behandle for alle 
aktørene, Ganz legger også til at fargede Post-It lapper er hyppig brukt i flere av prosessene.  
Det siste verktøyet Ganz snakker om er BIM, det viktigste verktøyet, og et av 
hovedelementene i VDC.  Han påpeker viktigheten av hvordan man bruker BIM til å 
visualisere prosjektet. Eksponer designen sier han, ved å vise modellen på storskjerm forstår 
folk prosjektet bedre. Når aktørene forstår designen opparbeides det også meninger om 
designen, noe det ikke gjør når det er gjemt i en bunke med plantegninger. Ved oppstart av 
et prosjekt defineres grunnlaget for modelleringen. Det vil si at man blir enige om verktøy, 
filformater, nullpunkter, BIM-ambisjonene i prosjektet, det utnevnes en BIM-ansvarlige for 
de ulike fagene og det bestemmes en BIM-koordinator som har ansvaret for å koordinere og 
sette sammen alle de faglige modellene. Tidlige avklaringer bidrar til at alle starter 
modelleringen med de samme forutsetningene. Ganz påpeker at økt bruk av IFC formatet 
har gjort BIM-koordineringen bedre og mer effektiv. Utvekslingen BIM på åpent format skjer 
gjennom et prosjekthotell hvor alle aktørene i prosjektet har tilgang. Her leverer alle fagene 
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inn modeller før møtet i prosjektstudio. Modellen blir satt sammen og kollisjonskontrollert 
slik at man har grunnlag for arbeidet som skal løses i møtet.  
Som en oppsummering av praten om verktøy og hjelpemidler påpeker Ganz at verktøyene i 
hovedsak skal bidra til å kutte ned tiden man venter på avklaringer, og å sørge for at alle 
virkelig forstår det samme. En av klaring er mye lettere når to parter kan se på og peke til en 
modell, enn om man skal forklare problemstillingen via tekst i en e-post.     
Oppstartsamling 
Alle VDC-prosjektene i NCC starter opp med en todagers oppstartsamling. Dette er team 
building for at alle skal bli kjent, men i kontekst av prosjektet. Ut av denne samlingen 
kommer det en samhandlingserklæring som inneholder overordnede mål og suksesskriterier 
for prosjektet, og hvordan man skal oppnå dette. Erklæringen blir underskrevet av alle i 
prosjektet, og henges opp i Big Room.  
Ganz forklarer en analogi han har om samlokalisert arbeid, han forteller at det raskeste og 
best prosjekterte prosjektet ville vært om man kunne hatt en person som har kompetanse 
og kapasitet til å utføre alle fagområder. Denne personen finnes ikke, men det nærmeste vi 
kommer et godt samlokalisert team, som har kompetansen og kapasiteten, og jobber som et 
hode. 
Eksterne aktører 
På spørsmål om hvordan eksterne synes det er å komme inn i og jobbe i VDC-prosjekter 
svarer Ganz at det varierer veldig fra person til person, men hans oppfatning er at de fleste 
ingeniører virkelig trives med å jobbe i tett med andre. Han nevner også at noen ofte kan se 
litt vanskelig på de tekniske utfordringene det er å jobbe uten for eget kontor, med tanke på 
server, lisenser og lignende. Disse utfordringene kan ofte føles som noe man gjemmer seg 
bak fordi man ikke ønsker å bruke en hel dag på NCC sin brakkerigg. Ganz forklarer at dette 
kan gjelde små fag, som brann og akustikk, som ikke vil bli involvert i alle avklaringer. For å 
takle dette hender det at vi ber små fag være tilgjengelige på telefon, fremfor å møte opp de 
dagene der vi ser at involveringen blir liten forklarer Ganz. Han legger også til at dette er et 
tema det er viktig å ta stilling til under Pre-planning-møtet. Når det gjelder byggherrerollen 
er det også ønskelig å ha den tilstede på møtene. Det er ikke alltid like lett, eller nødvendig, 
for byggherren å sette av en hel dag til prosjektstudio. Dette løses ved at byggherre kan 
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delta de siste timene når dagen skal oppsummeres, og det avklares hva som må 
gjennomføres før neste prosjektstudio. Dette forklarer Ganz at er gunstig da underlaget 
ligger klart, byggherren kan bli satt inn i prosjektets tilstand, og ut fra dette fatte 
beslutninger. Det legges til at byggherren mister muligheten til å være en del av prosessen 
som kom frem til underlaget, noe som kunne vært gunstig i noen prosjekter. 
NCC er fortsatt i en tidligfase når det kommer til VDC arbeidet, og har per dette intervjuet 
ingen fullførte prosjekter. Det virker på Ganz som at tilbakemeldingene fra de pågående 
prosjektene er svært gode, og han utaler at de har som ambisjon å få gjennomført flest 
mulig prosjekter etter dette konseptet. Han nevner også at NCC bruker BIM i alle sine 
prosjekter, men per nå har de ikke ICE-prosjektering og målinger i alle prosjekter. Han mener 
at dette er noe som kan komme da de har stor tro på arbeidet de gjør med VDC. 
Når det blir snakk om VDC i store flerfaglige prosjekter i regi av statlig/kommunal byggherre 
forklarer Ganz at de ikke har noen erfaringer enda. Han mener at mange store prosjekter har 
forsøkt samlokalisert prosjektering, men uten verktøyene som brukes ved VDC-
prosjektering. Det er tydelig at han tror nettopp det kan bidra til effektivisering og bedre 
gjennomføring. Ganz poengterer også et ønske om at entreprenøren bør involveres tidligere 
i flerfaglige oppdrag, da han mener at det er mye å hente i et samspill mellom 
prosjekterende og entreprenøren. Ut av et slikt samspill mener han at det kan skapes mye 
bedre anslag av tid, byggbarhet og pris i forhold til hvordan det prosjekteres.  Frykten for de 
organisatoriske utfordringene ved VDC i et stort prosjekt, med for mange aktører til å 
gjennomføre samlokalisert prosjektering, uttrykker Ganz at han forstår. Men han er fast 
bestemt på at gevinsten man får med tanke på involvering av aktørene og tydeligere 
avklaringer kan veie opp for utfordringene.       
Til sist i intervjuet viser Magne Ganz meg en presentasjon som er blitt holdt om NCC sitt VDC 
arbeid. Denne presentasjonen inneholder mange gode illustrasjoner og figurer, som har blitt 
brukt i teksten for å bidra til høyere grad av forståelse for leseren.  
Oppsummering 
I starten av intervjuet fokuseres det på teorien bak VDC og hvordan NCC har definert sin 
versjon av konseptet. Det snakkes om fire elementer som utgjør VDC, nemlig BIM+, Prosess, 
Organisasjon og Målinger. Ut fra disse elementene kommer verktøyene som kan brukes for å 
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forbedre arbeidet med fokus på de fire elementene. Spesielt viktig er ICE, eller NCC 
Prosjektstudio som NCC kaller sine samlokaliserte prosjekteringsdager. Ganz nevner at de 
har forsøkt arbeid i prosjektstudio tidligere, men ikke opplevd den suksessen de ønsket. 
Verktøyene de har fått gjennom VDC-konseptet har ført til en forbedring i gjennomføringen 
av NCC Prosjektstudio. Her nevnes det mange verktøy. Definering av oppgaver på tre ulike 
nivåer, og hvordan de da skal løses, utpeker seg som noe Ganz mener har vært en positiv 
forbedring.  
4.1.2. Intervju med Torbjørn Rastad  
Torbjørn Rastad er prosjekteringsleder hos NCC, og jobber etter VDC-konseptet på en 
byggeplass i Bærum. Prosjektet han holder på med er et kontorbygg på omtrent 26 000 m2, 
med to kjelleretasjer og fem etasjer over bakken. Entrepriseformen er totalentreprise med 
NCC Property Development som byggherre. Rastad forteller at han har gjennomført flere 
prosjekter som har hatt et fokus på bruk av BIM, og har gode erfaringer med det. Dette 
prosjektet er det første han er med på som bruker VDC-konseptet fullt ut.  
Hensikten med intervjuet er å kartlegge forskjeller i gjennomføringen, og erfaringene som er 
gjort av prosjekteringslederen, i et prosjekt som gjennomføres etter VDC-konseptet. 
Intervjuet ønsker å fremheve positive og negative opplevelser i forhold til innføring og 
gjennomføring av VDC i prosjektet. 
Innføring av VDC-konseptet 
Innføringen av VDC i prosjektet har ifølge Rastad gått bra. Han forteller at de gjennomfører 
NCC Prosjektstudio etter ICE-prinsippene, med mellom 10 og 15 deltagere en dag i uken. Her 
deltar aktører fra de ulike fagdisiplinene med mål om å få på plass en BIM så raskt, og riktig, 
som mulig. Det å involvere aktører som ønsker å jobbe samlokalisert med BIM, har vært et 
viktig element for sammensetningen av prosjekteringsgruppen forteller Rastad. Han nevner 
også at det er viktig å definere krav om BIM og VDC før man inngår avtaler med andre 
aktører. I dette prosjektet har de kun valgt samarbeidspartnere som var meget interesserte 
og villige til å jobbe etter VDC-konseptet.  Rastad understreker at dette kriteriet har bidratt 
til at det har vært få komplikasjoner med innføring av VDC-prinsippene i prosjektet. 
Utfordringer med tanke på innføring av VDC har, ifølge Rastad, vært at nye teknikker ikke 
nødvendigvis funger med en gang. Det krever tid og investering for at alle verktøy og 
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teknikker skal fungere optimalt, dette gjør det krevende når man samtidig skal gjennomføre 
et utfordrende prosjekt med tidsfrister. 
VDC verktøy i prosjektet 
I ukentlige prosjektstudio er BIM på interaktive storskjermer det mest brukte verktøyet, 
ifølge Rastad. Han forteller at fagmodellene blir gjennomgått og detaljer diskutert i 
fellesskap rundt storskjermen. Det at skjermen er interaktiv gjør at de kan skrive og tegne på 
tavlen, for så å lagre informasjonen til en møterapport eller presentasjon. Slik rapportering 
er gunstig for prosjektgjennomføringen da det hender at man deler seg i mindre grupper for 
særmøter, noe som gjør det vanskelig å føre et vanlig møtereferat. I denne sammenheng 
forteller Rastad at de i dette prosjektet har laget et delt Excel-dokument, som inneholder en 
rekke VDC-verktøy. Dokumentet oppdateres fortløpende, og inneholder Til/Fra-matrise, 
beslutningsliste, HMS i prosjektering, kvalitetssikring, oversikt over møtedeltakere og 
lignende. Et slikt felles dokument gjør det lett å føre inn og følge opp viktig informasjon. Litt 
problematisk er det at man mister noe av det visuelle med verktøy som Til/Fra-matrisen når 
de ikke henger på veggen. Å digitalisere og samle alt i et dokument har ifølge Rastad vært litt 
nytt for noen av aktørene, men etter hvert som prosjektet har kommet i gang har 
dokumentet ført til rask og god rapportering fra prosjektstudiodagen. Til slutt trekker Rastad 
frem visualiseringsarbeidet i 3D som det beste verktøyet, både i prosjektering og overføring 
til de utførende. Arbeidet i 3D gjør at alle forstår prosjektet bedre og vi oppdager flere feil 
tidligere, noe som fører til riktigere og raskere gjennomføring av prosjekter sier Rastad.  
Endringer i forhold til tidligere metoder 
Fellesskapet og eierskapet til alle i prosjektet blir også dratt frem med et positivt fortegn, 
spesielt det at sosiale relasjoner gir et godt fundament for avklaringer mellom aktører, både i 
og mellom møtene. Denne sosiale kontakten som skapes fører også til flere telefonsamtaler 
og færre e-post, noe som kutter ned responstid. Rastad har et inntrykk av at alle aktørene 
kommer mer forberedt til møtene når det skal jobbes med prosjektering, og ikke bare være 
en kontroll av hvordan de ulike aktørene ligger an. De fleste aktørene ønsker å være godt 
forberedt både for å kunne få svar på egne spørsmål og å ha mulighet til å svare på andres. 
Rastad legger til at ikke alt går raskt og problemfritt, men at det er lettere å få et riktig 
produkt raskt prosjektert.  
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Effektivitet 
Rastad mener at prosjekteringen har blitt mer effektiv, men forklarer at endringer i 
effektiviteten er vanskelig å tallfeste da ingen prosjekter er like. Han forteller at NCC jobber 
med å få på plass standardiserte metoder for å måle effektiviteten i deres prosjekter. Når 
det gjelder Rastads inneværende prosjekt forteller han at samarbeidet i prosjektstudio 
mellom byggherre, entreprenør, arkitekt og leverandør av råbygget førte til at modellen av 
råbygget gikk fra noen strektegninger til en 3D-modell som var tilpasset både 
arkitektmodellen og peleplanen på veldig kort tid.  
Møtene og Til/Fra-matrisen tydeliggjør hva de ulike fagene trenger fra hverandre, noe som 
fører til at arbeidet blir mellom møtene også blir effektivt. Denne oversikten gjør også at 
arbeidsoppgavene fokuserer på avklaringer som er viktig prosjektets fremdrift. Rastad 
forklarer også at han har et inntrykk av at e-postutvekslinger er noe mindre, spesielt e-post 
med vedlagte tegninger og lignende som fort blir utdaterte. Han legger til at dette mest 
sannsynlig kommer av at alle fagmodellene er tilgjengelige for alle i et prosjekthotell.  
VDC i store prosjekter 
På spørsmål om VDC passer for alle prosjektstørrelser, svarer Rastad at han helt klart mener 
store prosjekter kan ha stor effekt av en del av elementene.  Han ser at det selvfølgelig er 
store utfordringer med tanke på at veldig mange aktører er involvert, men da er det enda 
viktigere å samarbeide godt sier han. Alle verktøyene kan nok ikke implementeres like lett i 
store prosjekter, så det kreves nok noen tilpasninger av VDC-verktøyene. Rastad påpeker at 
små bidrag til effektivisering og mindre feil i store prosjekter vil fort kunne føre store 
besparelser. Det legges også til at NCC bruker noen VDC-elementer i alle sine prosjekter, 
spesielt BIM og visualisering. Når det gjelder aktører som kommer fra andre bedrifter 
forteller Rastad at i hans inneværende prosjekt har alle vært positive til arbeidsformen selv 
når det er mange som deltar på møtene. Det blir også nevnt at det er viktig at alle vurderer 
sine behov for enten å delta i et fellesmøte, et særmøte eller bare jobbe med eget arbeid, 
samtidig som man er tilgjengelig hvis det er behov. Bruken av Til/Fra-matrise og 
fremdriftsplan med aktiviteter og avhengigheter trekkes frem som verktøyene Rastad tror vil 
kunne bidra mye i store prosjekter med mange aktører.  
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Endringer i prosjekteringslederens rolle 
Når spørsmålene blir rettet mot prosjekteringsleder rollen forteller Rastad at en av de 
største endringene han opplever er i forhold til møteforberedelse. På prosjektstudiomøtene 
kommer det mange aktører som skal jobbe effektivt en hel dag, da er det viktig å finne de 
rette oppgavene og temaene for møtene. Hvem som behøver å delta på møtene, samt 
oppdeling til mindre særmøter er også viktige områder for forberedelsene forklarer Rastad. 
Planleggingen av møtene blir gjennomført slik at Rastad kan sende ut en agenda til de ulike 
aktørene et par dager i forveien, på denne måten har alle en mulighet til å forberede seg til 
møtet.  
Styring underveis i prosjektstudio nevnes også som en viktig del av oppgavene til 
prosjekteringsleder. Det er de samme elementene i forhåndsplanleggingen som trenger 
styring under møtene, som hvilke temaer det bør fokuseres på, om det bør deles opp i 
mindre særmøter samt å kontrollere at det er god fremdrift i møtet.  
Prosjekteringslederens utfordringer 
De største utfordringene Rastad ser som prosjekteringsleder for VDC og store prosjekter er 
at det krever mye innsikt i de ulike fagene for å kunne stille de rette spørsmålene og ta de 
rette beslutningene. Han mener at dette gjelder spesielt innen fagområder som ikke 
prosjekteringslederen har sin utdanning eller erfaring. Det er da viktig å se sine egne 
begrensninger og utnytter kunnskapen til spesialistene riktig, slik at man får den beste 
løsningen. Rastad forteller at hvis møter er ineffektive så fokuserer han på at deltakere som 
ikke for noe ut av møtet jobber med andre ting, eller ikke deltar i det hele tatt. Av samme 
årsaker legger han bevisst ikke opp til temaer som bare gjelder et fag i møter med flere 
aktører.  
Torbjørn Rastad er klar på at byggherrens deltakelse er viktig. Han forteller at i hans 
inneværende prosjekt ble det vurdert hvor mye byggherrens representanter skulle delta. 
Prosjekteringsledelsen ønsket deltakelse i starten på de fleste møtene for å øke 
beslutningsevnen til prosjekteringsgruppen. Videre forteller Rastad at han ikke kan huske at 
byggherrens representanter har gått før møtet er helt ferdig. Dette har ført til et godt 
samarbeid og bidratt til raske beslutninger, spesielt da byggherrens beslutningsgrunnlag er 
mye bedre ved deltakelse i prosjektstudio, i følge Rastad. Ut fra dette resonnementet 
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påpeker Rastad viktigheten av at deltakerne i Prosjektstudio har myndighet til å ta 
beslutninger. Samtidig må møtedeltakerne være de som faktisk prosjekterer og tegner, og 
dermed har best kjennskap til de tekniske løsningene i prosjektet, og ikke en overordnet 
disiplinleder.  
På spørsmål om tekniske utfordringer med bruk av VDC svarer Rastad at det har vært litt 
problemer med å ta i bruk nye verktøy, da arbeidet ikke blir effektivt med en gang. Det 
kreves også at noen drifter modellen til prosjektet, og at man kan navigere seg lett rundt, slik 
at man utnytter potensiale til modellen sier Rastad. Her nevnes det også at NCC gir god 
teknisk støtte fra VDC og Partnering avdelingen.  
Avslutningsvis forteller Rastad om opplæringen fra CIFE. Han er tydelig på at det har bidratt 
til en god start på NCC sitt arbeid med VDC, og tror samarbeidet vil gi en god plattform for 
mer effektive byggeprosjekter. Videre forteller Rastad at han har en oppfatning av at de 
fleste aktørene i prosjektet trives med å samarbeide tett på hverandre, og at dette skaper 
mer entusiasme og eierskap for både de prosjekterende og utførende. 
Oppsummering 
Det er tydelig at Torbjørn Rastad er fornøyd med innføringen av VDC, og han knytter mange 
av de positive erfaringene til fokuset de har hatt på å kontrahere aktører som interesserer 
seg for VDC-konseptets metoder. Rastad har utarbeidet et felles dokument som samler flere 
av VDC-verktøyene digitalt. En slik digitalisering har både positive og negative sider, og det 
redigerings- og oppdateringsmulighetene har blitt veid viktigere enn synligheten man får ved 
å ha verktøyene hengende på veggen i møterommet. Det sosiale samholdet som skapes ved 
NCC Prosjektstudio er også svært delaktig i at kommunikasjon i og utenfor møtene fungerer 
bedre. At aktørene er både prosjekterende og beslutningstakere blir fremhevet som 
essensielt for effektiv gjennomføring av prosjektering. Byggherrens tilstedeværelse blir også 
nevnt som viktig for å få tatt raske og gode beslutninger. I forhold til prosjekteringslederen 
er det, ifølge Rastad, knyttet størst utfordringer til planleggingen av prosjektstudiodagene. 
Det nevnes også et det er viktig at prosjekteringsleder behersker verktøyene slik at 
gjennomføringen blir så god som mulig, og verktøyenes potensiale blir oppnådd.  
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4.1.3. Intervju med Nina Kvestad 
Nina Kvestad er prosjekteringsleder hos NCC, og jobber etter VDC-konseptet på et 
byggeprosjekt i Oslo. Prosjektet hun holder på med er et syv etasjers kontorbygg med to 
kjeller etasjer. Entrepriseformen er totalentreprise, med Entra Eiendom som byggherre. 
Inneværende prosjekt er Kvestad sitt første byggeprosjekt som prosjekteringsleder i NCC. I 
prosjektet har hun ansvaret for de byggetekniske fagene og driften av BIM-modellen. Hun 
har mange års erfaring fra prosjekteringsarbeid i et rådgivende ingeniørfirma.   
Hensikten med intervjuet er å kartlegge gjennomføringen og erfaringene som er gjort av 
prosjekteringslederen i et prosjekt som gjennomføres etter VDC-konseptet. Intervjuet 
ønsker å fremheve positive og negative opplevelser i forhold til innføring og gjennomføring 
av VDC i prosjektet. 
Innføring av VDC-konseptet 
På spørsmål om innføringen av VDC i prosjektet svarer Kvestad at det har vært litt blandet 
hell i forhold til bruken av VDC. Hun forteller at de på en måte er inne i sin andre 
oppstartstartfase i prosjekteringen. Mye av det tidligere arbeidet har kun handlet om 
fundamentering og byggeteknikk, mens nå har de tekniske fagene kommet på banen. I 
prosjektstudio med de tekniske fagene har det vært litt problemer med å få i gang samtidig 
prosjektering, sier Kvestad. Aktørene kommer til prosjektstudio med intensjoner om å gjøre 
avklaringer, for så å dra tilbake til eget kontor og fortsette prosjekteringen der.  
Kvestad forteller at hun har jobbet med lignende prosjektering tidligere med mer effekt, da i 
offshore prosjekter. I disse prosjektene var alle aktørene samlokalisert i hele 
prosjekteringsperioden noe som hun mener at gjorde prosjekteringsarbeidet lettere. 
VDC verktøy i prosjektet 
Vi gjennomfører ukentlige prosjektstudio, hvor annenhver uke inkluderer en grundig BIM-
gjennomgang, forteller Kvestad. Hun viser frem en kollisjonsrapport som er tatt ut fra Solibri 
Model Checker. Rapporten viser kollisjoner mellom fagmodeller i BIM, denne rapporten er 
utgangspunktet for BIM-gjennomgangen.  Kollisjonskontrollene som har blitt gjennomført til 
nå, viser at det som prosjekteres mellom møtene ofte blir prosjektert med utgangspunkt i 
utdaterte modeller fra andre fag. Kvestad forteller at de planlegger å øke frekvensen av 
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opplasting av nye modeller til prosjekthotellet, samt å fokusere på at prosjektstudio skal gi 
bedre samhandling mellom fagmodellene.  
En kommunikasjonsmatrise i Excel, med et tidsperspektiv, blir brukt til å kontrollere og følge 
fremdriften til avklaringer mellom aktørene i prosjektet. Kvestad forteller at tidsaspektet i 
matrisen ikke blir endret hvis avklaringen ikke er utført til rett tid, de endrer bare fargen på 
avklaringen slik at det er tydelig hva som ikke har blitt avklart i tide. Avklaringene blir kartlagt 
utfra en gjennomgang av prosjekteringstidsplanen. Det settes mål for hvor man vil være om 
en gitt tid, med det utgangspunktet setter aktørene opp hva som må gjennomføres og 
avklares for å nå målet. Kvestad forteller at slik fremdriftsplanlegging fører til økt eierskap til 
prosessene, og bedre effektivitet ettersom oppgavene blir planlagt sammen med den som 
skal utføre oppgaven. 
Kvestad forteller at hun foretar målinger som skal rapporteres inn til CIFE. De fører statistikk 
på møtedeltakelse og forsinkelse på oppgaver. Hun observerer også om det er økt e-
postkorrespondanse til og fra aktører som ikke deltar på møtene, noe hun mener at det ser 
ut som. Slike målinger gjøres for å se om NCC Prosjektstudio gir noen gevinst, sier Kvestad. 
Utfordringer med VDC 
De største utfordringene i forhold til VDC er ifølge Kvestad å få alle aktørene til å jobbe på en 
ny måte. Som nevnt tidligere, er det også her snakk om evne og vilje til å gjennomføre 
prosjektering i løpet av dagen i prosjektstudio. Kvestad forteller at det var tydelig annonsert 
at man skulle jobbe på denne måten i prosjektet når man kontraherte de ulike aktørene, og 
alle aksepterte måten å jobbe på. I ettertid tror hun kanskje at ikke alle hadde satt seg helt 
inn i hva NCC Prosjektstudio innebærer.  På den positive siden forteller hun at de som har 
vært med over lengst tid begynner å bli mer vant med arbeidsformen. Kvestad legger til at 
de fleste er positive til måten å jobbe på, selv om det har vist seg å by på noen utfordringer. 
Mange av aktørene har ikke med tilstrekkelig utstyr for å utføre prosjektering. Noe som 
kommer av problemer med bruk av modeller og programvare utenfor eget kontor.  
Effektivitet 
Kvestad føler ikke noe spesielt utslag på effektiviteten, hverken positivt eller negativt, i 
forholdt til at de har tatt i bruk VDC. Men hun har tro på at det kan endre seg nå som de 
ulike fagene har kommet lengre i prosjekteringen og modellene har blitt bedre. Når 
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modellene kommer opp på et høyere nivå er det lettere å bruke BIM til koordinering mellom 
fagene.  
Det er mye kommunikasjon på e-post, noe som vi ønsker å minske ved hjelp av 
prosjektstudio. En felles arbeidsdag en gang i uken skal være med på å senke barrierene for 
det å gjennomføre avklaringer per telefon, eller i prosjektstudio. Kvestad argumenterer med 
at antallet forskjellige firmaer som er involvert i prosjektet er med på å gjøre at mye av 
kommunikasjonen foregår via e-post. Vi ønsker at aktørene blir så godt kjent gjennom 
ukentlig samarbeid at man ikke kommuniserer i form av e-post. I hovedsak så ønsker de å 
korte ned tiden på avklaringer. Det gjøres ved at partene skal jobbe med konkrete 
utfordringer i NCC-prosjektstudio, for derfor å slippe e-post kommunikasjon med tilhørende 
responstid, forteller Kvestad. 
VDC i store prosjekter 
På spørsmål om VDC passer for alle prosjektstørrelser svarer Kvestad at hun ikke ser at 
størrelsen på et prosjekt har noe å si i forhold til denne måten å jobbe på. Det er mer 
avhengig av antall aktører. Alle prosjekter med mer enn en aktør vil ha behov for avklaringer. 
En effektiv gjennomføring av disse vil alltid være gunstig, ifølge Kvestad. I veldig store 
prosjekter med mange aktører nevner Kvestad at metodene kanskje må tilpasses for at 
verktøyene skal bidra til effektivisering. Et eksempel kan være det å arrangere flere dager i 
prosjektstudio, da det vil være økt behov for avklaringer og samarbeid i store prosjekter. 
Kvestad er veldig klar på at hvis man har flere prosjektstudiodager så må mentaliteten i 
gruppen være at det er arbeidsdager, og ikke møter.  
Kvestad tror at bruken av kommunikasjonsmatrisen kan være et svært nyttig verktøy for 
prosjekter med mange aktører, men det er viktig at matrisen blir driftet. Når det blir mange 
aktører, og mange punkter på listen, kan det være hensiktsmessig å kartlegge hva som er 
utført og hva som bør prioriteres i forkant av prosjektstudio. Slik kartlegging mener Kvestad 
at kan bidra til bedre planlegging av prosjektstudio, som igjen er essensielt for å oppnå 
effektivitet i prosjektstudio. 
Prosjekteringslederens utfordringer 
Når spørsmålene blir rettet mot prosjekteringslederrollen sier Kvestad at det krever mye av 
prosjekteringslederen for å få møtene til å være effektive. Det krever mye struktur og styring 
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fra prosjekteringslederen for å kunne gi konkrete oppgaver som det skal fokuseres på for de 
ulike aktørene. Hun forteller at byggeprosjekter skiller seg på mange måter fra offshore 
prosjektene hun har jobbet med tidligere. Spesielt med tanke på antall firmaer som er 
involvert og samlokalisering av prosjekter.  
Kvestad forteller at hun pleier å sette opp en aksjonsliste med oppgaver som skal løses i 
løpet av dagen. Ut i fra denne listen deler de opp i mindre grupper med aktører som skal 
jobbe med de ulike oppgavene. Hvis det er noen som ikke har behov for å delta i noen av 
smågruppene skal de jobbe for seg selv med egne oppgaver i prosjektet. 
Byggherredeltakelse 
Byggherren er invitert til alle samlingene i prosjektstudio og deltar i stor grad, sier Kvestad. 
Hun er klar på at byggherren må delta i prosjektstudio for å kunne ta raske og gode 
avgjørelser. Byggherrerepresentantens deltakelse har ført til bedre forståelse av 
problemstillinger, noe som har ført til raskere beslutninger. Spesielt trekkes deltakelse i 
bruken av 3D og visualisering frem som noe som fremmer forståelsen for andre aktørers 
problemstillinger.  
Kvestad presiserer viktigheten i at alle fagene, inkludert byggherren, sender 
beslutningstagere til prosjektstudio. Hun nevner også at det ofte hender at fag må ha med to 
deltakere i prosjektstudio, da arbeidsmetoden krever både evne og kompetanse til å 
prosjektere og ta beslutninger. Kvestad mener at det ville vært gunstig om flere aktører 
kunne hatt kompetanse til å utføre begge aspektene, noe hun tror vil bli vanligere om ikke 
alt for lenge.  
På spørsmål om tekniske utfordringer med bruk av prosjektstudio svarer Kvestad at det har 
vært litt problemer med god nok nettilgang og lisenser for prosjekteringsprogrammene som 
skal brukes. Det er essensielt for arbeidsformen at alle kan arbeide som om de er på sitt eget 
kontor, noe som er en stor utfordring å få til.  
Avslutningsvis blir Kvestad spurt om samarbeidet med CIFE og Stanford University. Hun 
svarer at opplæringen har gitt henne innsikt i mange nyttige verktøy til bruk i prosjektstudio. 
En del av verktøyene er litt for avanserte og detaljerte til at de enkelt kan tas i bruk. Derfor 
har NCC arbeidet med å få verktøyene på et nivå som passer våre prosjekter, forteller 
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Kvestad. Denne tilpasningen tror hun kan bidra til at flere aktører kan få mer effekt ut av 
verktøyene. 
Oppsummering 
Intervjuet tegner et klart bilde av at innføringen av VDC har bydd på noen utfordringer. I stor 
grad har dette kommet av oppstartsproblemer for aktører som ikke har erfaring med slik 
type arbeid. Utfordringene er, ifølge Kvestad, knyttet til at man ikke har fått til samtidig 
prosjektering i så stor grad som man har ønsket. Dagene i prosjektstudio har blitt brukt mer 
til koordinering på samme form som ordinære prosjekteringsmøter. Det pekes også på 
tekniske utfordringer knyttet til programvarelisenser og tilgang til modeller. For 
prosjekteringslederen er det knyttet størst utfordringer til å lede møtene slik at det er god 
fremdrift i forholdt prosjektets plan.  
4.1.4. Intervju med Thor Ørjan Holt 
Thor Ørjan Holt er en erfaren prosjekteringsleder hos Multiconsult. Han har den siste tiden 
arbeidet på flere prosjekter som ligger langt fremme med bruken av BIM, blant annet 
prosjektet for ombygging av Ski Stasjon. Holt har også vært en viktig bidragsyter for 
Multiconsult sitt utviklingsarbeid med BIM og prosjektstyring i mange år.  
Hensikten med intervjuet er å kartlegge hvordan en rådgivende ingeniørbedrift 
gjennomfører prosjektering. Det er viktig for intervjuet at resultatene som blir innhentet er 
fra en prosjekteringsleder og prosjekter som gjennomføres på en måte som representerer 
bedriften. Disse kravene til intervjuet er satt da det vil være lite hensiktsmessig å få 
resultater fra allerede utdaterte prosesser eller særegne prosjekter med gjennomføring som 
ikke er representativt for bedriften. Intervjuet vil belyse bedriftens tilnærming til 
gjennomføringen av prosjektering, og å utfordre intervjuobjektet med elementer fra VDC-
konseptet.  
Etter en kort presentasjon av oppgaven og bakgrunn for den, er det tydelig at temaet er noe 
Holt har mange tanker om. Han fokuserer på at det å definere samarbeid og BIM i et og 
samme system er en positiv retning for utviklingen. Og synes det er interessant at det er 
entreprenørene som fronter utviklingen med VDC. Holt sier at det er positivt at 
entreprenørene inviterer inn alle aktørene i prosjektet, slik at det dannes et slags team som 
jobber mot et felles mål.  Videre forteller han at det å jobbe integrert med BIM er en 
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selvfølge for prosjekteringsledere som har kunnskap og erfaring med dette, noe han mener 
den kommende generasjon av beslutningstagere har i større grad enn tidligere. Det legges 
også til at Holt mener at et flerfaglig integrert samarbeid med fokus på teknologi i 
prosjektering, kanskje er en større nyhet for noen av entreprenørene enn for 
rådgiverbedriftene.   
Samlokalisering  
Holt forteller at de samlokaliserer prosjektene i så stor grad som mulig. Det nevnes at det er 
lettest å få til i prosjekter som er av en slik størrelse at de kan ha ansatte som jobber 
majoriteten av tiden sin i et prosjekt. Ved mindre prosjekter kan vi samlokalisere i perioder, 
forteller Holt. Han legger til at det er viktig med en strategi for samlokaliseringen da 
effektene av samlokalisering er veldig situasjonsavhengig, spesielt med tanke på hvem det er 
hensiktsmessig at sitter sammen.  
Holt viser frem et lokale hvor de har samlokalisert et prosjekt han har jobbet med. Der har 
de midt i kontorlandskapet satt av plass til et langbord og storskjerm. Han forklarer at de har 
brukt oppsettet til å gjennomføre møter, samtidig som de jobber i modellen.  
Kundens forståelse og aksept for nye metoder er viktig, i følge Holt. Hvis vi skal gjøre ting 
annerledes en hva kunden tradisjonelt sett er vant med, så må kunden føle at endringene 
fører til noe positivt. Derfor er det viktig å inkludere kunden for å skape forståelse. Holt 
forteller at i hans prosjekter er kunden alltid velkommen til å delta i prosjektering og på 
møter. Han ser på det som svært positivt og nyttig når de deltar. Det legger til at hvis det skal 
være noen effekt av at kunden deltar, så må de være beslutningstakere. Hvis det sendes en 
kunderepresentant som ikke har evnen eller myndighet til å foreta beslutninger har det 
ifølge Holt liten effekt for prosjektet. 
Bruk av samhandlingsverktøy  
På spørsmål om bruk av samhandlingsverktøy forklarer Holt om ulik BIM-programvare som 
skaper god samhandling med fagmodellene. Det nevnes ulike verktøy som blant annet 
Naviswork og Solibri Model Checker. Disse verktøyene brukes effektivt til samhandling og 
koordinering i møter mellom aktører. I følge Holt er det mest effektive verktøyet per nå et 
samspill mellom tegninger og modell. Det er ved å kombinere disse to elementene at vi 
skaper størst forståelse blant alle aktørene i prosjekter. Videre forteller Holt at han mener at 
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det er viktig å fokusere på hva som er produktet en rådgivende ingeniør selger. Produktet er 
ikke bare en prosjektert modell eller et sett med tegninger, men nødvendig og riktig 
informasjon som bidrar til at kunden kan oppnå målet med prosjektet. Produktet kan være 
blant annet modeller, tegninger, beskrivelser eller rapporter. Uansett format så skal 
produktet overføre informasjonen på en så god måte som mulig til neste ledd i prosjektet. 
Intervjuer utfordrer Holt med et konkret spørsmål om hans tanker rundt det å bruke Til/Fra-
matriser i prosjektering. Han svarer at det er noe som til en hvis grad gjøres per i dag. Alle 
disipliner setter seg ned sammen og for å gå gjennom prosjektets aktiviteter, og 
avhengigheter mellom fagene på grunnlag av aktivitetene. Denne informasjonen blir ofte 
borte i møtereferater eller et annet dokument på serveren, sier Holt. Han er enig i at det ville 
vært hensiktsmessig å vise frem denne informasjonen på en plakat, eller en storskjerm man 
kan skrive på.  
Holt finner frem et bilde på mobilen og viser et bilde av et møte som viser en tavle full av 
Post-it-lapper. Det er et møte for å kartlegge status midtveis i et prosjekt han holder på med. 
Han forteller at han viser bilde for å påpeke at mange av metodene det er snakk om i VDC 
brukes i prosjektering i dag. Vi snakker kanskje ikke så mye om det da det har blitt en 
naturlig måte å jobbe på, sier han. Det som er nytt i følge Holt er å inkludere BIM og andre 
digitale hjelpemidler. 
Når det kommer til organisasjon og prosess forklarer Holt at det er vanlig å visualisere 
prosjektorganisasjonen gjennom et tradisjonelt organisasjonskart. Prosessene er ikke så 
tydelig visualisert, men formes gjennom møter og samhandlinger mellom 
prosjektdeltakerne. Prosjekteringsleder legger opp prosessene i forhold til produksjonstid og 
samlokalisering. I noen store prosjekter kan også prosessene tydeliggjøres gjennom 
flytskjema. Det legges til at prosessene endres mye fra fase til fase, og  i forhold til hvilke 
aktører som er involvert.  
Effektivt prosjekteringsarbeid 
På spørsmål om utfordringer med effektivt samarbeid sier Holt at det ligger et stort 
potensiale i styring av beslutninger og tidsplaner. Som rådgivende ingeniør er det viktig å 
forholde seg til det som hele tiden er de nyeste beslutningene. Det er derfor viktig at 
prosjekteringsleder kommuniserer ut til organisasjonen, hva som er gjeldende til en vær tid. 
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Det kan være aktiviteter som må avventes når det mangler avklaringer, eller aktiviteter som 
bør prioriteres fremfor andre. Det også viktig å gi klare beskjeder på hva som er tids- og 
kostaspektet for oppgaver som delegeres.  
Holt forklarer at det hender at man jobber med et underlag samtidig som man vet at for 
eksempel arkitekten arbeider med endringer på det samme underlaget. Hvis det ikke finnes 
informasjon om hva alle aktørene jobber med, kan det føre til mye dobbeltarbeid. Holt tror 
at et tettere samarbeid mellom alle aktørene i prosjektet kan bidra til mer effektivitet på 
tvers av roller og bedrifter.  
For effektiv gjennomføring av prosjekter i forhold til bemanning peker Holt på at det er viktig 
å ha den rette kompetansen tilgjengelig til rett tid. Det er ikke alltid snakk om å trenge mer 
tid eller 100 % integrering i prosjektet sier han, men det å kunne få inn de ulike fagene til 
riktig tid i forhold til prosessene. Holt legger også til at for prosjekter som går over lengre tid 
bør det fokusers på å beholde aktørene for å ta vare på den historiske kompetansen. Det vil 
si at man bruker de samme personene gjennom store deler av prosjektet og dermed 
opprettholder kjennskapen til de foregående prosessene og beslutningene.  
Målinger 
Vi måler lite i forhold til effektivitet og prestasjoner, svarer Holt på spørsmål om målinger i 
prosjekter. Han påpeker at alle prosjekter er forskjellige, og at enkle målinger ikke vil kunne 
stille prosjekter direkte opp mot hverandre. Hvis det legges innsats og ressurser i det å lage 
gode metoder for målinger i prosjektene så tror Holt at det kan være gunstig. Det krever 
ressurser å gjøre målinger, så hvis vi skal måle noe så må det være en god grunn til å måle 
det, sier Holt bestemt. Han foreslår at målinger på kvaliteten til sluttproduktet kan være 
gunstig. 
Involvering av entreprenør      
Holt er veldig opptatt av at tegninger og modeller ikke skal «sendes over», men 
«overleveres». Han forklarer dette med at mye av det entreprenøren ser på som feil og 
mangler i det prosjekterte materialet ofte kan dreie seg om ulike oppfatninger, og forståelse 
av modell og tegninger. Gråsoner, som Holt kaller det, mener han at kan oppklares med flere 
møter i overleveringsfasen. 
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Det å få entreprenørkompetansen tidligere på banen tror Holt at kan bidra positivt for 
prosjektet. Av økonomiske interesser sier han at han ikke er så sikker på at det beste for et 
prosjekt er å få den entreprenøren som faktisk skal utføre byggingen tidligere på banen, men 
her har han ikke et klart svar. Han utdyper dette ved å påpeke at det viktig å tenke over 
hvem som skal tjene mest penger, og hva som gir det beste prosjektet for kunden. 
Entreprenørenes kompetanse om byggbarhet og kostnader vil kunne bidra positivt til 
prosjekteringen, sier Holt. Han legger til at det allerede finnes en del av denne kompetansen 
hos de rådgivende ingeniørbedriftene, men overlevering og forklaringer av valg er viktig for 
økt forståelse og et godt gjennomført prosjekt.   
Bruk av BIM 
Når det blir snakk om bruken av BIM forklarer Holt at det i alle prosjekter lages en spesifikk 
BIM-manual for prosjektet. BIM-manualen definerer det teknologiske rundt bruken av BIM i 
prosjektet og prosessene rundt hvordan modellen skal brukes i prosjekteringen. Det er ifølge 
Holt store variasjoner på hvordan BIM brukes i prosjekteringen, og at det i stor grad 
avhenger av prosjekteringsledelsen og ønske fra kunden. Utviklingen de siste årene har 
ifølge Holt ført til at flere og flere prosjekter har gått fra å la BIM være et sidestilt verktøy til 
å ha modellene integrert i prosjekteringsorganisasjonen. Dette er i følge Holt en effekt av at 
BIM-kompetansen i bransjen stadig øker.  
Bruk av BIM i prosjekteringsmøter forteller Holt at har blitt mer og mer vanlig, og bidrar godt 
til forståelse mellom aktørene. Det er ikke alltid det er hensiktsmessig å bruke BIM i møtene, 
men når vi ser verdien i det så bruker vi det aktivt, sier Holt. Han er klar på at veldig mange 
disiplinledere har kompetansen til å operere i modellene, men det er også de som ikke har 
denne kompetansen. De har gjerne med seg noen som kan assistere i møtene. Holt er 
usikker på hvor stor grad av BIM-kompetanse som bør kreves av disiplinlederne, spesielt i 
store prosjekter der disiplinlederen ofte har mer administrative oppgaver. Likevel må 
disiplinleder beherske modellen til en hvis grad for å kunne ta del i bruken og se verdien av 
BIM. Det må nødvendigvis ikke være disiplinlederen som trykker på knappene, presiserer 
Holt.  
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Kollisjonskontroll 
Kollisjonskontroller gjennomføres kontinuerlig etter behov, og alltid i forkant av 
koordineringsmøter. På denne måten blir møtene brukt til å løse problemer, ikke å finne 
dem. Holt forteller at effektive kollisjonskontroller underveis i prosjekteringen i stor grad 
handler om kompetanse hos de som skal utføre den. Det er viktig å følge rett rekkefølge i 
prosessene, også for kollisjonskontrollene. Holt eksemplifiserer ved at det kan finnes tusen 
kollisjoner i en modell i en tidlig fase av prosjektet, og det er kanskje bare tre kollisjoner som 
er viktige å fokusere på i den inneværende fasen. Derfor er det viktig at man har rett 
kompetanse til å identifisere det som er kritisk for hver fase. Enklere sagt så må man vite hva 
man skal se etter i modellen. En annen ting Holt er tydelig på er at man alltid må søke etter 
de nyeste modellene fra de andre fagene før man skal gjennomføre kollisjonskontroller, slik 
at man alltid jobber med det riktigste utgangspunktet.  
På spørsmål om hva som er det største hinderet for effektiviteten i prosjektering med BIM 
svarer Holt at det handler om kompetanse for bruk av teknologien. Det handler om å bygge 
modeller riktig og på en effektiv måte, med rett detaljeringsgrad for den prosjektfasen man 
opererer i. For eksempel så kan tunge og detaljerte modeller i en tidlig fase hindre det og 
gjøre raske endringer. Holt forklarer at i et slikt tilfelle kan ofte modellen få skylden for at 
arbeidet ikke er effektivt, når det egentlig er manglende kompetanse som har ført til en 
modell som ikke er egnet for fasens oppgaver.  
Oppsummering 
Intervjuet gir et innblikk i prosessene og organiseringen rundt prosjektering i Multiconsult. 
Thor Ørjan Holt mener tydelig at mange elementer og verktøy som defineres av VDC ofte blir 
brukt i prosjekteringen i dag, men uten at det blir definert på samme måte. Holt 
understreker at han har stor tro på å sette BIM og samarbeid i et og samme system. Noe han 
mener at gjøres mer og mer i bedriften etter hvert som BIM-kompetansen øker. Det kommer 
frem at Multiconsult forsøker å samlokalisere prosjekteringsgruppen så mye som mulig. 
Store prosjekter samlokaliseres ofte på fast basis, mens mindre prosjekter samlokaliseres i 
perioder. Intervjuet får frem at det ikke brukes noen klart definerte verktøy for å bedre 
samhandlingen i prosjektene. Det er store variasjoner fra prosjekt til prosjekt, og fra 
prosjekteringsleder til prosjekteringsleder. Mye av kommunikasjonen går på mail og 
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gjennom møter og møtereferater. Holt mener også at arbeidet med BIM kan effektiviseres 
ved å øke kompetansen om hvordan de ulike fasene i prosjektet bør gjennomføres. 
4.2. Observasjoner i gjennomføringen av NCC Prosjektstudio 
4.2.1. Observasjon av NCC Prosjektstudio 20.11.2013 
Observasjonen er gjort i NCC Prosjektstudio 20.11.2013. Møtet ble gjennomført med 9 
deltakere, to fra entreprenøren, en rådgivende ingeniør for bygg, en fra leverandøren av 
bæresystemet, tre arkitekter, og to fra byggherren. Når møtet startet opp tok det ikke lang 
tid før diskusjonen var i gang. Det ble ikke gjennomgått noen agenda for møtet. 
På en interaktiv storskjerm ble en BIM av bygget vist med et program som heter Solibri 
Model Checker. I programmet fikk man opp de ulike fagmodellene og kunne kontrollere de 
mot hverandre. Det var tydelig at alle la mye vekt i 3D-modellen og møtets fokus var i stor 
grad rettet mot den. Det var prosjekteringslederen som tok seg av modellen og navigerte 
rundt ettersom hvilket tema som det ble jobbet med. 
I starten av møtet var det i hovedsak prosjekteringsleder, en arkitekt og råbyggleverandøren 
som diskuterte løsninger mens resten satt rolig og fulgte med. Det virket som om ikke alle 
var oppdatert på hva som ble diskutert i starten av møtet, for flere og flere meldte seg på 
utover i diskusjonen.  
Det var tydelig at det var lite struktur i møtet, men prosjekteringslederen passet på at man 
hadde en fremdrift som ble dokumentert underveis. Dokumentasjonen ble gjennomført med 
et verktøy som er integrert i Solibri programvaren. Dette verktøyet lar deg ta et bilde i 
modellen og legge inn en kommentar. Når man er ferdig kan alle bildene eksporteres ut som 
et visuelt møtereferat.   
Etter hvert som møtet pågikk ble møtedeltakerne mer og mer engasjert. Det var tydelig at 
den frie møtestrukturen gav folk en vilje til å forklare sine meninger. Gjentatte ganger var 
noen oppe fra stolen sin for å peke og forklare på storskjermen. Etter hvert ble det snakk om 
noen søyleplasseringer, hvor arkitekten la frem en utskrift på bordet. Et klart bilde på 
engasjementet var når alle de ni deltakerne sto lent over utskriften og diskuterte. Det var 
god dialog på møtet, selv om flere hadde ulike meninger om hva som var de riktige 
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løsningene. Det ble på dette møtet observert at ingen foreslo eller ønsket å jobbe for seg 
selv eller i mindre grupper. 
Et problematisk moment som ble observert var en diskusjon som kom inn på en avgjørelse 
som avhenger av ventilasjonsinstallasjonen. Det var på det tidspunktet ikke kontrahert noen 
ansvarlig for ventilasjon, noe som gjorde at problemet ikke kunne løses med en gang. Denne 
problemstillingen er et tegn på at det er viktig å ha på plass alle aktørene så tidlig som mulig. 
For det er lite effektivt om feil avgjørelser blir tatt, og må rettes opp senere, eller at man ikke 
kommer videre på grunn av et problem. 
4.2.2. Observasjon av NCC Prosjektstudio 05.12.2013  
Observasjonen er gjort i NCC Prosjektstudio 05.12.2013. Møtet ble gjennomført med ti 
deltakere, hvor syv deltok ved møtestart og tre kom for sent. Deltakerne representerte 
entreprenør, arkitekt, og ulike tekniske fag. Møtet startet ved at prosjekteringsleder 
gjennomgikk kommunikasjonsmatrisen for å markere av utførte oppgaver og avklaringer.  
Denne gjennomgangen ble i hovedsak avklaringer mellom prosjekteringslederen og den 
gjeldende aktøren. Noen av avklaringene ble diskutert litt mellom flere av deltakerne, men 
prosessen involverte i stor grad kun en og en aktør. Gjennomgangen tok ganske lang tid, da 
det var mange punkter på listen. Det manglet deltakere fra fagområdet for ventilasjon. Noe 
som virket som et gjentagende problem, og har ført til mange avklaringer som henger etter 
tidsplanen. 
Lokalene var forsøkt satt opp etter modellen fra CIFE, men det var tydelig at det har vært 
utfordringer da lokalene ikke gir rom for et likt oppsett. Møterommet var trangt, og gjorde 
det vanskelig å bruke skjermer og tavler aktivt. Dette hindret flyten i møtet og bidro til at 
aktørene i stor grad måtte bli sittende. Det var ikke interaktive tavler i rommet, som fjernet 
muligheten for å tegne og gjøre notater i samspill med modellene på storskjermen. 
Oppløsningen på storskjermen var også et problem, og det ble mye unødvendig navigering i 
Excel-ark og BIM. Det var et par mindre møterom, og noen kontorer som kunne brukes hvis 
prosjektstudio ble delt opp i grupper.  
På veggen i møterommet hang det en stor prosjekteringstidsplan som ikke hadde noen 
aktiviteter på seg. Det virket som den store utskriften kun ble brukt til planlegging av 
aktiviteter, som senere ble lagt inn i et digitalt dokument.  
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Det gjennomføres en omfattende gjennomgang av en sammensatt BIM hver 14 dag. I denne 
sammenheng laster alle fagene opp en oppdatert modell, som blir satt sammen til en 
fullstendig BIM for prosjektet. Det har vist seg at 14 dager er litt for lenge mellom hver gang 
oppdaterte modeller blir utvekslet. Det blir derfor diskutert om man skal utveksle modeller 
oftere, noe man blir enige om. Det virket også som at det ikke var helt avklart hvordan man 
skal samarbeide med BIM mellom fagene. Det ble argumentert for at det er en omfattende 
prosess som må gjennomføres for å dele modeller, noe det var lite vilje til å gjøre blant noen 
av aktørene.  
Etter gjennomgangen av kommunikasjonsmatrisen var det to deltakere som gikk ut i et eget 
særmøte. De gjenværende aktørene starten da en gjennomgang av resultatene fra en 
kollisjonskontroll, som var utført av prosjekteringslederen i forkant av prosjektstudio. 
Kollisjonskontrollen hadde avdekket en del kollisjoner som det ville vært gunstig å få 
prosjektert om i prosjektstudio, noe som ikke ble gjort. Grunnen til dette var at ikke alle 
deltakerne hadde med seg PC eller modeller slik at man kunne omprosjektere. Slike tekniske 
utfordringer førte til at det kun ble gjort avklaringer i forhold til kollisjonene. 
Som en oppsummering kan det virke som at deltakerne i prosjektstudio ikke hadde helt 
kontroll på hvordan det er meningen at de skal jobbe. Det var også noen tekniske 
utfordringer som gjorde at arbeidet ikke gikk helt som teorien tilsier. Det virket også som om 
møtene manglet struktur og en klar plan for hva som skulle gjennomføres.   
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5. Diskusjon 
 
5.1. Innledning 
Diskusjonen tar først for seg de fire hovedelementene av VDC som blir definert i teorien og 
av NCC i intervjuet med Magne Ganz. Videre vil diskusjonen rettes mot overførbarhet til 
store prosjekter hos rådgivende ingeniører, og utfordringer knyttet til prosjekteringslederens 
rolle. Teorien fra CIFE opererer med ulike navn på elementene enn hva NCC og Ganz gjør. 
Innholdet i elementene er det samme og ulikhetene kommer trolig av ulike oversettelser. 
5.2. Virtual Design and Construction 
Tabell 4 oppsummerer kort viktige resultater fra intervjuene med prosjekteringslederne 
knyttet til de fire hovedelementene i VDC-konseptet, som definert av NCC utfra teorien om 
VDC.   
Tabell 4 Oppsummering av resultater knyttet til hovedelementene i VDC fra intervju av prosjekteringsledere 
 Prosjekteringsleder for 
NCC Torbjørn Rastad 
Prosjekteringsleder for 
NCC Nina Kvestad 
Prosjekteringsleder for 
Multiconsult 
Thor Ørjan Holt 
Organisasjon/ICE - Fokus på aktører som 
ønsker å jobbe etter ICE-
metoden 
- Fokus på god BIM så raskt 
som mulig 
- Lokaler etter mal fra CIFE 
- Utfordringer med å 
utnytte potensialet i ICE 
- Få aktører i starten ga 
bedre resultater 
- Vanskelig utgangspunkt 
for oppsett av lokalene 
- Samlokaliserer prosjekter 
der kapasitet tillater 
- Lite fokus på 
organisasjonen når 
arbeidet er i gang 
- Bruker ikke ICE aktivt, 
men gjennomfører 
lignende møter 
Produkt/BIM+ - Bruker BIM aktivt i møtene 
- Noen tekniske utfordringer 
i forhold til prosjektering 
under møtene 
- Interaktive skjermer 
  
- Gjennomgang av 
kollisjonskontroll 
annethvert møte 
- Tekniske utfordringer 
knyttet til programvare. 
- Bruker BIM i stor grad 
- Fokus på den totale 
overleveringen 
- Bruken avhenger av 
prosjekteringslederens 
kompetanse 
 
Prosess - Bruker en del VDC-verktøy 
- Lite visualisering 
- Gjør mest mulig digitalt 
- Digitale verktøy 
- Kontinuerlig oppfølging 
av fremdrift på 
oppgavenivå 
- Hvert prosjekt har en 
BIM-manual 
- Opp til pr. leder om hvilke 
verktøy som brukes 
Målinger Ingen informasjon om 
målinger i intervjuet 
- Oppmøtestatistikk 
- Forsinkelse på oppgaver 
- Lite målinger 
- vanskelig å sammenligne 
målinger 
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5.2.1. Organisasjon/ICE 
Organisasjonselementet blir av Magne Ganz enkelt forklart som alle aktørene i prosjektet og 
hvordan de skal jobbe sammen. Det største fokuset i dette elementet er utvilsomt 
organisasjon og arbeidsformen Integrated Concurrent Engineering (ICE). NCC har valgt å 
kalle ICE-sesjonene for NCC Prosjektstudio, men videre i diskusjonen vil dette bli omtalt som 
ICE. ICE-sesjonene er jevnlige arbeidssesjoner hvor aktørene i prosjektet samles og jobber 
med prosjektet samtidig og samlokalisert. I intervjuet med Ganz påpekes det at ICE har en 
fot i alle elementene i VDC, men i hovedsak er det en måte å organisere prosjektet på.  
Arbeidet i slike ICE-sesjoner har gjennom rapportens intervjuer vist seg å by på en rekke 
utfordringer. Spesielt nevnes det å få gjennomført prosjektering, og ikke bare avklaringer 
mellom fagene. Det at ICE-sesjonene hos NCC fører til at mange aktører reiser fra sitt eget 
kontor til NCC sine prosjektkontorer, gjør at mange har problemer med modeller og 
programvarelisenser. Disse problemene, og at noen ikke ønsker å legge til rette for 
prosjektering utenfor eget kontor, fører til at man ikke får den effekten man ønsker ved å 
samle alle aktørene.  
En av effektene man ønsker å oppnå med ICE-prosjektering er kortere responstid ved 
informasjonsbehov. Hvis man får gjennomført prosjektering i løpet av de samlokaliserte 
sesjonene vil man ikke bare ha mulighet til å få løst et opprinnelig informasjonsbehov, men 
også problemstillinger som oppstår som følge av nye endringer.  
Jevnlige møter, for eksempel ukentlige møter, kan også gjøre responstiden lengre. Hvis man 
venter med å forsøke å innhente informasjon til hvert møte kan dette føre til en flaskehals i 
forhold til prosjektets fremdrift. Derfor ønsker man ved ukentlige samlinger også å minske 
sosiale barrierer som kan oppstå mellom aktører fra ulike firma og fagfelt. Lang responstid 
kan ofte være knyttet til hvilke kommunikasjonsmetoder som blir brukt, for eksempel kan 
epost ofte føre til lengre responstid enn en telefonsamtale. Ved bruk av 
epostkommunikasjon vil det også kunne forekomme støy som fører til tap av informasjon. 
Slik støy kan være at mottakeren analyserer meldingen på en annen måte en det senderen 
forsøkte å formidle. 
For prosjektering hos et rådgivende ingeniørfirma forklarer Thor Ørjan Holt, at de forsøker å 
samlokalisere prosjekter så godt det lar seg gjøre. Han sier at det er lettere for store 
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prosjekter, hvor man kan ha personell på fulltid. Samtidig forsøker man å samlokalisere 
mindre prosjekter i perioder. Det at de fleste aktørene i et prosjekt hos en rådgiver er 
samlokalisert, vil gjøre at samtidig prosjektering ikke trenger å møte de samme 
utfordringene som hos entreprenøren. Holt forteller at de i noen prosjekter jobber på en 
måte som kan minne om ICE-sesjoner, men at de ikke kaller det for noe spesielt. Et økt fokus 
på en slik måte å jobbe på, og kanskje nettopp det å ha et navn på det, kan gi en effekt for 
prosjekteringsarbeidet hos rådgiverne. Det at man slipper unna utfordringer med 
programvare og tilgang til modeller, vil kunne bidra til en enklere innføring av ICE som en 
måte å organisere prosjekteringsarbeidet på. 
Holt nevner kort i sitt intervju at de har satt av et areal i et av prosjektene, som forsøker å ha 
samme egenskaper som et Bigroom, eller iRoom som CIFE har definert i VDC. Et slikt område 
eller rom kan virke som et senter for prosjekteringsgruppen, og brukes til både 
konvensjonelle møter og ICE-sesjoner. 
Et moment som blir understreket av alle intervjuobjektene er viktigheten av at byggherre, 
eller kunde, deltar aktivt i ICE-sesjonene. Det å ha en kunde som deltar i diskusjoner og tar 
beslutninger fortløpende under prosjekteringen er noe alle ser på som et suksesskriterie. 
Når man definerer mål som krever raske beslutninger og en fornøyd kunde, vil alle bidrag fra 
kunden kunne øke måloppnåelsen.  
Oppsummering 
Hvordan man organiserer prosjekteringsgruppen er et viktig grunnlag for å oppnå gode 
samhandlingsprosesser. Rapportens resultater indikerer at ICE er en arbeidsmåte som de 
fleste er positive til, men som gir utfordringer i forhold til gjennomføring. Intervjuene peker 
på at de største utfordringene er knyttet til programvare og modeller ved arbeid utenfor 
eget kontor. Også det å skape en mentalitet om at man skal prosjektere, ikke bare gjøre 
avklaringer, under en ICE-sesjon. Rådgivende ingeniørbedrifter vil ha gode forutsetninger for 
å kunne løse disse utfordringene da man ikke opplever det å jobbe utenfor eget kontor i like 
stor grad. I forhold til mentaliteten om å gjennomføre prosjektering i felleskap, så må dette 
bli styrt gjennom prosjekteringslederen og en vilje hos aktørene til å prøve nye metoder. 
Viktigheten av byggherrens deltakelse for raske og gode beslutninger trekkes frem av alle 
prosjekteringslederne.  
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5.2.2. Produkt/BIM+ 
Produktet, eller modellen, er veldig viktig i VDC-konseptet. I følge Kunz og Fischer (2012) går 
VDC ut på å gjennomføre byggeprosessen virtuelt for å kunne identifisere alle utfordringer 
og problemer så tidlig som mulig. Ved å gjøre dette vil kostnadene og kvaliteten ved den 
endelige løsningen gi høyere måloppnåelse. Stort fokus tidlig i prosjekteringen stiller seg i 
kontrast til det Busby Perkins og Will and Stantec Consulting (2007) mener er kjennetegn ved 
konvensjonell prosjektering, der man legger mer tid, energi og samarbeid i de senere fasene, 
og følger mer lineære prosesser.  
BIM skal forklare alle aktørene hvordan produktet som er prosjektert skal bygges, samtidig 
som det er et kommunikasjonsverktøy mellom aktørene under prosjekteringen. VDC 
fokuserer på å bruke modellene til å visualisere det som skal diskuteres. Dette skaper større 
forståelse blant alle aktørene og hindrer støy i kommunikasjonen. Holt forklarer i sitt intervju 
at hans erfaringer tilsier at et samspill mellom visuell modell og tegninger gir størst 
forståelse. 
Når det gjelder bruk av BIM i prosjekteringen så gir alle respondentene uttrykk for at det er 
et verktøy som bransjen har blitt mer erfarne med de siste årene. Det VDC forsøker å 
innføre, eller forbedre, er måten man bruker BIM til å samarbeide. Som nevnt skaper 
modellene økt forståelse blant alle aktørene. Dette inkluderer lettere aktører som er 
involvert i prosjektet i en mindre grad eller ikke har kompetansen som behøves for å forstå 
andre aktørers tegninger. 
Kollisjonskontroller er en annen måte hvor BIM brukes til samarbeid. Gjennom intervjuene 
kommer det frem ulike rutiner for gjennomføring og hyppighet av kontroller. VDC-
prosjekteringslederne gjennomfører en kollisjonskontroll i forkant av ICE-sesjonene. Dermed 
får alle fag frister for å levere inn en oppdatert modell i forkant av kontrollen. Holt forklarte 
at de gjennomfører kontroller mer etter behov, men alltid i forkant av møter hvor man skal 
jobbe med å løse problemer knyttet til kollisjoner. Det at ICE-sesjonene skaper frister for 
innlevering av modellene bidrar til en forutsigbarhet om jevnlige oppdateringer. Dette er 
positivt da aktørene ikke behøver å søke etter modeller fra andre, noe Holt nevner at hender 
ved deres rutiner. 
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Ideelt sett burde kollisjonskontroller være så hyppige som mulig for å oppdage potensielle 
utfordringer. Hyppige kontroller krever også tettere samarbeid og oppdaterte modeller til en 
hver tid. Holt påpeker i sitt intervju at man jobber med et grunnlag fra arkitekten samtidig 
som man vet at arkitekten jobber med å endre nettopp det grunnlaget. Denne måten å 
jobbe på er illustrert i Figur 5 på side 26, og kan føre til mye dobbeltarbeid i et prosjekt. Ved 
tettere samarbeid mellom alle aktørene i et prosjekt vil man kunne bidra til å holde 
avstanden mellom kurvene i Figur 5 så liten som mulig. 
Oppsummering 
BIM er ofte sett på som produktet man produserer, men det er også et 
kommunikasjonsverktøy for aktørene under prosjekteringen. VDC-teorien sier at man skal 
bruke visuelle modeller i så stor grad som mulig for at alle aktørene skal oppnå tilstrekkelig 
forståelse av prosjektet. Visuelle modeller kan hindre at det oppstår støy i kommunikasjonen 
mellom aktørene, og dermed hindre feil. Alle intervjuene indikerer at BIM er noe man i 
bransjen begynner å få erfaring med, men det ligger fortsatt muligheter for å forbedre 
samhandlingen mellom fagfeltene i BIM. Holt ønsker mer åpenhet og kontinuerlig delte 
modeller mellom fagene slik at man hele tiden vet hvilke endringer som blir gjort, noe VDC 
legger opp til. 
5.2.3. Prosess 
Magne Ganz forklarer VDC-elementet Prosess som alt som beskriver hvordan man 
gjennomfører et prosjekt, det inkluderer BIM-manualer, prosjekthotell, fremdriftsplaner og 
alle andre ting som hjelper prosessene i et prosjekt.  
Et punkt under Prosess er aktivitetene knyttet til gjennomføringen av koordinering mellom 
fagene i et prosjekt. Figur 14 og Figur 15 viser koordinering ved konvensjonell prosjektering 
satt opp mot ICE-prosjektering. Ved konvensjonell prosjektering arbeider fagene parallelt for 
så å koordinere med et og et av de andre fagene. Dette vil kunne gi større grad av 
dobbeltarbeid da man ikke får synergieffekter av at alle koordinerer sammen samtidig. Ved 
ICE-prosjektering vil man derimot oppnå dette. Når flere fag koordinerer samtidig blir det 
mer effektiv informasjonsflyt i prosjektet og man reduserer faren for støy i 
kommunikasjonen.  
68 
 
 
Figur 14 Koordinering ved konvensjonell prosjektering (Houck 2013) 
 
Figur 15 Koordinering ved ICE-prosjektering (Houck 2013) 
Det er viktig å legge merke til at Figur 14 og Figur 15 er en idealisering av prosessene. Det vil 
si at dette er en måte å se på prosessene for å kunne forstå de bedre og ikke en fasit på 
hvordan all koordinering foregår. Ofte kan flere aktører koordinere ved konvensjonell 
prosjektering, og noen ganger vil koordinering ved ICE være delt opp i særmøter med få 
aktører. Den største og viktigste forskjellen på metodene vil være at selv om man ikke deltar 
på et særmøte ved ICE-prosjektering, så er alle aktørene informert om hva som blir 
gjennomgått. Dette fører til at alle vet hva som blir besluttet eller hvordan de enkelt kan 
finne ut av hva som er besluttet. Ved konvensjonell prosjektering hvor det er mange 
koordineringsmøter mellom ulike aktører, vil man ikke kunne oppnå samme 
gjennomsiktighet i prosessene. Noe som fører til større mulighet for støy i kommunikasjon 
mellom aktører.  
I VDC-teorien peker Kunz og Fischer (2012) på viktigheten av planlegging og visualisering av 
prosessene i et prosjekt. Det kommer frem av intervjuene at alle prosjekteringslederne har 
et fokus på å planlegge oppgavene og til dels prosessene, men at det er lite fokus på 
visualiseringen. Ofte er planleggingen gjennomført etter last-planner prinsippet, som vil si at 
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den som skal utføre oppgaven er involvert i planleggingen av hvordan oppgaven skal 
gjennomføres. Kunz og Fischer (2012) hevder at det å spalte opp oppgavene ned til et så lavt 
nivå som mulig, og planlegge ut i fra dette, vil gi en god planlegging av oppgaven. Det vil også 
gi en måte å visualisere det på gjennom Work breakdown structure. I forhold til teorien er 
det et potensiale for et økt fokus på visualisering av oppgaver og prosesser. Nina Kvestad 
nevner i denne sammenheng at mange av verktøyene som teorien definerer er i overkant 
detaljerte og ikke lett har blitt integrert i forhold til den norske byggebransjen. 
Oppsummering 
Teorien legger vekt på viktigheten av både å planlegge og visualisere prosessene, noe som 
ikke virker å bli gjort i like stor grad hos prosjekteringslederne. Prosessene blir til en viss grad 
planlagt, men sjeldent visualisert. Det virker også som om planleggingen av hvilke oppgaver 
som skal gjennomføres overskygger planleggingen av selve gjennomføringen. Dette kan 
komme av at prosjekteringslederne er ferske i VDC-arbeidet og mangler erfaringen som 
trengs for god planlegging av både oppgaver og gjennomføring. Det nevnes også at flere av 
verktøyene teorien definerer, ikke passer helt til norske forhold. NCC jobber kontinuerlig 
med å tilpasse disse.   
5.2.4. Målinger 
I VDC-teorien fokuserer Kunz og Fischer (2012) på viktigheten av å foreta målinger både i 
løpet av, og på tvers av prosjektene. Målinger er kvantitative kontroller av ulike deler ved 
prosjektene, som blant annet tidsbruk, fremdrift, kostnader, resultater fra kollisjonstester 
eller detaljeringsnivå i BIM. Summen av slike målinger kan gi svar på grad av måloppnåelse. 
Fokus på resultat og måloppnåelse er også ofte et bra insentiv for at team skal jobbe godt 
(Kunz & Fischer 2012). 
Intervjuene avdekker at det er lite fokus på målinger. Nina Kvestad er den eneste av 
prosjekteringslederne som nevner at det gjennomføres spesifikke målinger, da på oppmøte 
og forsinkelser i forhold til fremdrift. Det å gjennomføre slike målinger krever lite ressurser 
og vil føre til at man synliggjør hva og hvem som ikke bidrar på den måten som det er 
tiltenkt. Når aktørene vet at det blir gjort målinger kan det føre til økt vilje og innsats til å 
gjennomføre oppgaver til satte frister og tilfredsstillende kvalitet.  
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Holt fokuserer mest på målinger mellom ulike prosjekter, der han hevder å se verdien av 
målinger hvis man klarer å få til så gode målinger at man kan sammenligne prosjekter mot 
hverandre. Målinger innad i et prosjekt ble ikke nevnt da Holt ble spurt om målinger. Dette 
er nok noe som til dels blir gjort, kanskje spesielt med tanke på fremdrift og kostnad for hele 
prosjektet. Bruk av målinger som går på enkelte detaljer kan være noe som vil bidra til mer 
effektivitet og måloppnåelse i prosjekteringen blant de rådgivende ingeniørene.  
Oppsummering 
Det er lite fokus på målinger blant prosjekteringslederne, bortsett fra Nina Kvestad som 
gjennomfører målinger på oppmøte og forsinkelser på ikke utførte oppgaver. Målinger blir i 
teorien definert som et av de fire hovedelementene i VDC, og dermed ansett som en svært 
viktig faktor for konseptet. Resultatene viser at man ikke fokuserer på dette i noen særlig 
grad, og det er virkelig rom for økt satsning på målinger. 
5.2.5. Samhandlingsverktøy 
Virtual Design and Construction introduserer en rekke verktøy for å få arbeidet til å bli så 
effektivt som mulig. Teorien fra CIFE forteller ikke så mye spesifikt om verktøyene eller 
bruken av disse. Intervjuet med Magne Ganz har derfor vært viktig for å fremskaffe teori om 
bruken av verktøyene. Drøftingen vil ta utgangspunkt i verktøyene som blir forklart av Ganz, 
og videre vurdere de opp mot intervjuer med prosjekteringslederne og observasjoner i ICE-
sesjoner. Det viktigste verktøyet er utvilsomt BIM. Selv om BIM blir sett på som produktet er 
det også et samhandlingsverktøy, og sådan svært essensielt for VDC. Viktigheten er vist ved 
at det er kategorisert som et av hovedelementene i VDC. BIM er diskutert både som produkt 
og samhandlingsverktøy i et avsnitt tidligere i rapporten, og blir derfor ikke videre diskutert i 
dette kapittelet. ICE kan også sees på som et samhandlingsverktøy, men tidligere i rapporten 
har vi definert ICE som en måte å organisere prosjekteringen på. Ut fra dette blir 
samhandlingsverktøy sett på som verktøy som bidrar til å gjennomføre ICE på en så effektiv 
og god måte som mulig.  
Kategorisering av oppgaver 
Ganz forteller at NCC har forsøkt seg på å gjennomføre ICE lignende møter tidligere, men 
uten å føle at det gav den ønskede effekten. Noe av det som har bidratt mest til at de får til 
arbeidet i ICE-sesjoner bedre denne gangen, er det at de kategoriserer oppgavene. Det er tre 
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ulike kategorier som er listet opp i Tabell 3 på side 39. Kategoriene er delt inn i forholdt til 
avhengigheten til andre aktører. En slik kategorisering avgjør hvilken metode man skal bruke 
for å løse en gitt oppgave. Dette fører til at tiden i iRoom kun blir brukt til å løse oppgaver 
som krever deltagelse av mange aktører.  
Lokalene blir satt opp på en slik måte at det finnes tilpassede rom for å løse oppgaver på alle 
de tre nivåene. Kategori 1-oppgaver løses alene på en egen kontorplass, kategori 2-oppgaver 
løses i særmøter med få aktører på mindre grupperom, mens kategori 3-oppgaver løses i 
iRoom med mange aktører som deltar.  
En slik kategorisering fører til økt fokus på hvordan man skal løse oppgaver, og hva man 
trenger for å løse dem. Dette vil føre til at man er bedre rustet til å løse oppgavene, samt at 
man har nødvendig informasjon tilgjengelig når oppgavene skal løses. Gjennom intervjuet 
med Holt kommer det ikke frem at man har slike tydelige kategorier, noe som kan føre til at 
møter med mange aktører blir brukt til å løse oppgaver som kanskje bare behøver to av 
aktørene tilstede. Dette er lite effektivt, og noe som kan fokuseres på uansett om man 
jobber etter VDC-konseptet eller ikke. 
Til/Fra-matrise 
En Til/Fra matrise er en matrise som viser kommunikasjonen mellom aktørene i prosjektet. 
Ganz forteller at dette ofte er en stor utskrift som henges opp i iRoomet til prosjektet. På 
denne matrisen festes lapper med hva slags informasjon man trenger fra hverandre for å 
kunne fortsette sitt eget arbeid. Et eksempel på en slik matrise er vist i Figur 12 på side 41, i 
intervjuet med Ganz. Han trekker frem det visuelle i en slik plakat, som henger på veggen, 
som svært positivt. Gjennom intervjuer og observasjoner kommer det frem at man bruker 
slike matriser digitalt i Excel. Torbjørn Rastad forteller at de har samlet en rekke verktøy i et 
delt dokument hvor alle har tilgang. Dette bidrar til at det er enkelt å legge inn og få tak i 
informasjonen i matrisen.   
Bruken av en slik matrise er med på å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle aktørene i 
prosjektet. Det er også en måte å dokumentere kommunikasjonen underveis. Holt blir i sitt 
intervju direkte utfordret på bruken av en slik matrise. Han svarte at de ofte dokumenterte 
slike behov for informasjon og kommunikasjon, men at det ofte ble borte blant annen 
informasjon, for eksempel i et møtereferat. Resultatene viser her et behov for synliggjøring 
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av informasjonsflyt eller avklaringer. Til/Fra matrise gjør at det er lettere å holde styr på hva 
aktører krever av hverandre i et prosjekt. Det vil også bidra til å fremme effektivt arbeid når 
alle lett kan se hva som holder igjen en oppgave eller en aktør. Ved å jobbe med de 
oppgavene som til en hver tid er viktigs for prosjektet som en helhet, bringer det frem 
tankene fra LEAN-Construction.  
Beslutningsliste 
Beslutningsliste er et viktig verktøy, ifølge Magne Ganz. Dette er en liste som dokumenterer 
alle beslutningene som blir tatt i prosjektet. Grunnen til at dette er så viktig kommer av 
måten man jobber på i VDC-konseptet. Når man jobber på en så fleksibel måte som det ICE-
sesjonene er, er det viktig å få dokumentert alle beslutninger som blir tatt underveis i 
møtene. Oppdelinger til særmøter, individuelt arbeid og varierende deltagelse gjør at det er 
nærmest umulig å produsere et tradisjonelt møtereferat som dokumenterer beslutninger 
som blir tatt. Prosjekteringslederne forteller at de bruker en digital beslutningsliste, gjerne i 
sammenheng med Til/Fra-matrisen. 
En beslutningsliste er et resultat av at man med VDC forsøker å få til raske og gode 
beslutninger som er underbygget av de som har noe med saken å gjøre. Det er derfor viktig å 
merke seg at intervjuobjektene poengterer at alle som deltar på ICE-sesjoner må være, eller 
ha med seg, en beslutningstaker. Raske kommunikasjonsveier er en viktig del av denne 
måten å jobbe på, og derfor er det viktig å kunne ta beslutninger fortløpende og 
dokumentere de i beslutningslisten. Teorien trekker her frem at man må jobbe med en flat 
organisasjonsstruktur under prosjekteringslederen, slik at alle aktørene er beslutningstakere 
på samme nivå. 
iRoom 
Det viktigste samlingspunktet når man jobber etter VDC-konsepter er iRoomet. Dette er 
rommet hvor man i fellesskap skal løse de vanskeligste og mest integrerte oppgavene i 
prosjektet, definert som kategori 3-oppgaver i Tabell 3 på side 39. iRoom står for interaktivt 
rom, og skal ifølge CIFE inneholde teknologi som skal hjelpe til med å drive samlokalisert 
samtidig prosjektering, kjent som ICE. Det skal være flere storskjermer, som gjerne er 
interaktive tavler hvor man kan skrive og tegne på skjermbildet av modellen. I dette rommet 
73 
 
skal man også ha Til/Fra-matrisen, beslutningslisten, fremdriftsplaner og andre lignende 
verktøy.  
Det at de intervjuede prosjekteringslederne har valgt å lage digitale versjoner av en del av 
disse verktøyene betyr kanskje at et slikt rom kan trenge flere storskjermer slik at de er så 
synlige som mulig. Det kan også være muligheter for å utvikle programvare som skaper de 
samme visuelle egenskapene som plakatene på veggen har. Rapportens forfatter ser for seg 
at det kan være mulig å utvikle et digitalt verktøy som samler verktøyene som nevnes i VDC, 
og skaper et slags oversiktsbilde over prosjektets status. Ved at mest mulig informasjon blir 
lagret digitalt, vil mulighetene øke for å kunne utnytte den og skape bedre oversikt og 
statistikk i prosjektene. Digitalisering av verktøyene kan også bidra til at flere prosjekter kan 
bruke samme iRoom, da verktøyene lett kan forandres på storskjermene.  
Andre verktøy 
Det blir også nevnt andre verktøy som A3-metoden og oppstartsamling. A3-metoden er 
måte å engasjere andre aktører til å bidra for å løse et spesifikt problem. Teorien går ut på at 
man skriver ned et problem på et A3-ark, og illustrerer det med et bilde. Dette arket henges 
opp i iRoom slik at alle ser får med seg problemet. På denne måten vil alle kunne bidra til en 
så god løsning som mulig, selv om deres fagfelt ikke var direkte berørt av problemet.  
A3-metoden er et verktøy for å utnytte kompetansen som ligger i prosjekteringsgruppen. 
Det er også en måte å knytte mer kontakt på tvers av fagfelt, noe som skaper en team-
følelse. Det at aktører føler at de er et team som jobber mot et felles mål er, ifølge Kunz og 
Fischer (2012), svært viktig for å oppnå et godt resultat. 
Oppstartsamling er en metode for å gi prosjektet en god start. På slike oppstartsamlinger 
deltar alle aktørene og man fokuserer på å bli bedre kjent mens man jobber med 
prosjektrelaterte oppgaver. Etter samlingen skal prosjekteringsgruppen være godt rustet til å 
starte med arbeidet. Slike samlinger er også med på å bygge opp under team-følelsen som er 
nevnt over. Fellesskap og eierskap til prosjektet er noe Torbjørn Rastad trekker frem som en 
positiv endring med VDC. Han mener også at tilhørighet til fellesskapet og de sosiale 
aspektene det medfører, bidrar til bedre informasjonsflyt.   
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Oppsummering 
En rekke verktøy blir presentert og observert gjennom resultatene i rapporten. Gjentatte 
ganger kommer det frem at det å klassifisere prosjektets oppgaver og aktiviteter i forhold til 
hva som behøves for å løse dem, er et viktig verktøy for å få effektive arbeidssesjoner. Ved å 
klassifisere oppgavene vil man kun arbeide med oppgaver som krever deltakelse fra mange 
aktører i iRoom, og man slipper at aktører er med på møter de ikke behøver. iRoom er 
møterommet som er satt opp for å brukes til ICE-prosjektering, og skal inneholde mange av 
verktøyene som nevnes. Digitalisering av verktøyene gjør at iRoomet lett kan endres til ulike 
prosjekter. Andre viktige verktøy som blir diskutert er Til/Fra-matrise som samler og 
dokumenterer kommunikasjon mellom aktørene i prosjektet, og Beslutningsliste som er en 
logg for beslutninger som blir tatt av aktører underveis i prosjekteringen.     
5.2.6. VDC i store prosjekter 
Store prosjekter er i rapporten definert som komplekse prosjekter med behov for aktører fra 
de aller fleste fagfeltene. Gjennom intervjuene kommer det tydelig frem at alle har stor tro 
på at metodene i VDC-konseptet vil kunne bidra positivt under prosjektering av store 
prosjekter. Det å samarbeide godt og effektivt er spesielt viktig når det er mange aktører 
involvert.  
Rastad legger til at selv små forbedringer kan føre til et stort bidrag når prosjekter har store 
kostnadsrammer og går over lang tid. Det nevnes av flere at verktøyene må tilpasses hvis 
prosjekteringsgruppen blir veldig stor, og det kan være vanskeligere å samle alle samtidig. 
Spesielt trekkes bruken av en Til/Fra-matrise frem som et verktøy som kan være veldig 
effektivt med mange aktører. Kvestad mener at det er viktig å få på plass en mentalitet blant 
aktørene som gjør at man klarer å tenke på samlokaliseringen som et sted å arbeide, ikke 
bare et sted for møter og avklaringer. 
Holt forteller at de i stor grad samlokaliserer store prosjekter hos de rådgivende 
ingeniørbedriftene. Dette kan både være for å kunne bidra til kortere responstid på behov 
for informasjon, eller å skape et fellesskap i prosjektet. Resultatene forteller at de bruker 
svært få verktøy for å utnytte denne samlokaliseringen best mulig. Her kan verktøyene og 
metodene fra VDC kunne bidra til å forbedre samhandlingen i prosjektene. Holt fokuserer på 
at de i stor grad lar prosjekteringslederne lede prosjekter på en måte som spiller på deres 
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sterke sider. Dette trenger i så måte ikke å være et hinder for å gjennomføre en opplæring i 
verktøy som kan bedre samarbeid mellom aktører i prosjektene. En slik opplæring vil kunne 
gi prosjekteringslederne en bredere plattform for å gjennomføre gode prosjekter til økt 
måloppnåelse.  
Det kommer frem av intervjuet med Holt at flere av metodene som nevnes i VDC allerede 
blir brukt i prosjekteringen i hans firma. Han trekker frem bruken av BIM, og møter for å 
gjøre opp status i prosjektet som eksempler. Videre påpeker han at man kanskje ikke 
snakker så mye om disse metodene, da det er ansett som en vanlig del av prosjekteringen. 
Med en slik oppfatning kan det virke som at det bedriften trenger er å definere sine allerede 
eksisterende metoder bedre, og snakke om de for å kunne forbedre de eksisterende 
prosessene. Innføring av spesifikke verktøy for å bedre metodene er også noe rådgivende 
ingeniørbedrifter vil ha nytte av å se på. I denne sammenheng kan man sammenligne med 
det Magne Ganz forteller om at NCC tidligere har forsøkt seg på å organisere prosjektering 
på en måte som kan minne om ICE-sesjoner. Han fortalte at det å gjennomføre de samme 
prosessene med og uten verktøy fra VDC gav helt forskjellige resultater. Spesielt trekker han 
frem den kategoriske oppdelingen av oppgaver som definerer hvilke prosesser man skal 
bruke på hvilke oppgaver.  
Effekter av bedre samhandling i prosjekter som følge av ideene bak VDC kan CIFE vise til 
gjennom resultatene som er presentert av Gregory Luth (2012) i kapittel 3.3. Slike 
produktivitetsforbedringer, som de Luth (2012) presenterer, er særdeles aktuelt i en norsk 
byggebransje som ifølge Det Kongelege Kommunal- og Regionaldepartement (2012) har hatt 
en negativ produktivitetsutvikling de siste årene. Kunz og Fischer (2012) og Ingvaldsen 
(2008) peker mot at riktigere og grundigere prosjektering kan gi bedre utgangspunkt for de 
utførende. Dette vil bidra stort til effektivisering over prosjektets levetid, og gi bransjen 
bedre produktivitet, på tross av at tid og kostnader i forhold til prosjektering går opp.  
Oppsummering 
Resultatene viser en bred enighet om at VDC vil kunne bidra positivt for store flerfaglige 
prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter. Det nevnes at for store prosjekter vil selv små 
forbedringer kunne gi store utslag. Til/Fra-matrisen, samt kategoriseringen av oppgaver, blir 
igjen nevnt som gode verktøy. Holt forteller at de forsøker å samlokalisere de store 
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prosjektene, men gir ikke inntrykk av å ha konkrete verktøy for å gjøre det samlokaliserte 
arbeidet mer effektivt. Her kan VDC-verktøy være med å forbedre prosessene. 
Samhandlingsmetodene som allerede er i bruk er lite definert og snakket om, i følge Holt. 
Økt fokus på hele tiden å forbedre prosessene kan være viktig i en bransje som sliter med 
produktiviteten. 
5.2.7. Utfordringer knyttet til prosjekteringslederrollen ved bruk av VDC 
Resultatene viser at prosjekteringslederne ikke føler at det har vært veldig store 
forandringer i deres rolle ved gjennomføring av prosjektering etter VDC-konseptet. Det som 
nevnes som de største utfordringene for prosjekteringslederne, er knyttet til forberedelser 
og gjennomføring av ICE-sesjonene. Her kreves det mer enn ved tradisjonelle 
prosjekteringsmøter.  
Prosjekteringslederen må planlegge hvilke oppgaver som det er viktig at man får 
gjennomført og hvilke som kan vente. For å få effektive møter bruker prosjekteringslederne 
mye tid til forberedelser. Forberedelsene skal helst utføres i god tid før ICE-sesjonene da det 
er viktig at alle aktørene blir informert om agenda i forkant. Når alle aktørene mottar denne 
informasjonen har de mulighet til å komme forberedt til oppgavene, noe som kan føre til en 
bedre gjennomføring. Videre er det store utfordringer knyttet til å lede møtene så effektivt 
og godt som mulig, slik at man utfører alle oppgavene som er planlagt. 
ICE-prosjektering har for de fleste av prosjekteringslederne vært en videreføring av allerede 
kjente metoder. Forskjellene er i hovedsak at fokuset på møtene nå er rettet mot 
prosjektering og ikke avklaringer. Det kommer tydelig fram gjennom intervjuene at flere av 
prosjekteringslederne mener at VDC ikke føles som noe helt nytt, men en utvikling av noe de 
har holdt på med tidligere. Dette understrekes også av Magne Ganz da han forteller at NCC 
har forsøkt seg på et ICE lignende konsept tidligere. Erfaringene fra dette forsøket var ikke 
helt slik man hadde ønsket, i følge Ganz. I ettertid sier han at erfaringene og verktøyene CIFE 
har bidratt med gjennom VDC har utgjort en viktig forskjell som gir et bedre utgangspunkt 
for å lykkes med denne typen prosjektering.  
Da tankegangen ikke er helt ny og metodene kan virke selvfølgelige for noen, er det viktig å 
erkjenne hva CIFE virkelig forsøker å gjøre med VDC. Det er nemlig å skape et konsept som 
samler verktøy og metoder i et system. Slik kan byggebransjen, ut fra dens forutsetninger, 
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organisere og gjennomføre prosjekter raskere, til en lavere kostnad og til høyere 
måloppnåelse. Tabell 2 på side 31 lister opp 12 kritiske faktorer for å kunne gjennomføre 
god ICE-prosjektering. Disse kriteriene kan virke svært banale og selvfølgelige for mange, 
men gjennom rapportens observasjoner og intervjuer var det tydelig at det ofte er 
utfordringer knyttet til disse kriteriene. Som eksempler kan man nevne Medier for 
kommunikasjon som tilsier at kommunikasjon mellom aktører og mellom modeller, skal 
foregå raskt med modne modellerings- og analyseverktøy. Observasjonene avdekket at 
dette ikke var tilfelle. Flere av aktørene delte ikke modeller jevnlig på grunn av merarbeid for 
å få det til. Et annet eksempel er Integrerte konseptuelle modeller som tilsier at alle modeller 
skal være delte og følge samme oppbygning slik at alle aktører har samme forståelse. Dette 
punktet var mer oppfylt, men essensen er at alle modeller skal være tilgjengelige og 
oppdaterte så ofte som mulig. De kritiske punktene i Tabell 2 på side 31 er noe alle 
prosjekteringslederne kan fokusere på for å forbedre samhandlingen i et prosjekt, uavhengig 
og man jobber etter VDC eller ikke. 
Oppsummering 
Det kommer frem at utfordringer knyttet til prosjekteringslederens rolle ved VDC-
prosjektering i stor grad er knyttet til planlegging og gjennomføring av ICE-sesjonene. Hvilke 
oppgaver som skal løses i sesjonene må planlegges i god tid i forveien slik at alle har 
mulighet til å forberede seg spesifikt til oppgavene. Det er viktig å kategorisere oppgavene, 
noe som har blitt en gjenganger i diskusjonen. Styring av gjennomføringen blir også nevnt 
som en større utfordring enn tidligere da det er krevende å få til prosjektering, og ikke bare 
avklaringer. Mange av prosjekteringslederne forteller at VDC-metodene føles som 
videreutvikling av allerede kjente prosesser. Teorien lister opp en rekke kritiske faktorer for 
gjennomføring av ICE. Observasjoner tydeliggjør at de fleste prosjekteringslederne kan dra 
nytte av å fokusere på denne listen, enten man jobber etter VDC eller ikke.  
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6. Konklusjon og videre arbeid 
 
6.1. Konklusjon 
Denne rapporten har som formål å undersøke bruken av konseptet Virtual Design and 
Construction. De fire hovedelementene i VDC; Organisasjon, Prosess, BIM+ og Målinger, 
samt ulike verktøy er analysert og diskutert. Det er også rettet et fokus på om det er 
elementer ved VDC som kan forbedre prosjekteringsprosessene hos rådgivende 
ingeniørbedrifter, og om implementering av VDC-metoder gir nye utfordringer knyttet til 
prosjekteringslederens rolle.  
Organisasjon 
Hvordan man organiserer prosjekteringsgruppen er et viktig grunnlag for å oppnå gode 
samhandlingsprosesser. Rapportens resultater indikerer at samlokalisert samtidig 
prosjektering, kalt ICE, er en arbeidsmåte som de fleste er positive til. Dette på tross av at 
man møter utfordringer knyttet til blant annet samhandling mellom aktører og deres 
modeller utenfor eget kontor. Rådgivende ingeniørbedrifter vil ha gode forutsetninger for å 
kunne løse disse utfordringene da man ikke jobber utenfor eget kontor i like stor grad.  
Prosess 
Teorien fremhever viktigheten av å planlegge og visualisere prosessene som skal 
gjennomføres. Resultatene viser at prosjekteringslederne ikke fokuserer på prosessene i like 
stor grad som teorien anbefaler. Prosessene blir til en viss grad planlagt, men sjeldent 
visualisert. Resultatene forteller også at planleggingen av hvilke oppgaver som skal 
gjennomføres, overskygger planleggingen av oppgavenes gjennomføring. Det er derfor et 
potensiale for økt fokus på prosessene i prosjekteringen. 
BIM+ 
VDC-teorien anbefaler å bruke visuelle modeller i så stor grad som mulig for å oppnå en 
fullstendig forståelse av prosjektet. Visuelle modeller kan hindre at det oppstår støy i 
kommunikasjonen mellom aktørene, og dermed hindre feil. En slik bruk av modellene gjør at 
BIM er både produktet og et samhandlingsverktøy i prosjekteringen. Resultatene indikerer at 
BIM er noe man i bransjen har erfaring med, men det ligger fortsatt muligheter for å 
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forbedre samhandlingen mellom fagfeltene. Potensialet virker å være størst i sammenheng 
med sømløs deling av fagmodeller.  
Målinger 
Det er lite fokus på målinger ifølge prosjekteringslederne. Det gjennomføres kun noen 
målinger hos entreprenøren i forhold til oppmøte og forsinkelser på ikke utførte oppgaver. 
Målinger blir i teorien definert som et av de fire hovedelementene i VDC, og dermed ansett 
som en svært viktig faktor for å nå prosjektenes mål. Det er tydelig et potensiale for økt 
satsning på målinger i prosjektene, spesielt hos rådgivende ingeniørbedrifter. Målinger vil 
bidra til å avdekke elementer i prosjektet som hindrer ønsket fremdrift, samt å føre til mer 
vilje til å holde satte frister.  
Samhandlingsverktøy 
En rekke verktøy blir presentert og observert i rapporten. Gjentatte ganger kommer det 
frem at det å klassifisere prosjektets oppgaver og aktiviteter i forhold til hva som behøves for 
å løse dem, er et viktig verktøy for å få effektive arbeidssesjoner. Andre verktøy som blir 
brukt er Til/Fra-matrise som samler og dokumenterer kommunikasjon mellom aktørene i 
prosjektet, og Beslutningsliste som er en logg for beslutninger som blir tatt av aktører 
underveis i prosjekteringen. De fleste verktøyene samles i iRoom, et møterom som er satt 
opp for å brukes til ICE-prosjektering. En digitalisering av verktøyene gjør at iRoomet lettere 
kan endres til ulike prosjekter.    
VDC i store prosjekter 
Resultatene viser en bred enighet om at det er flere ting som vil kunne bidra positivt for 
prosjektering av store flerfaglige prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter. I intervjuene 
nevnes det at for store prosjekter vil selv små forbedringer kunne gi store utslag. Til/Fra-
matrisen samt kategoriseringen av oppgaver blir igjen nevnt som gode verktøy. Resultatene 
avdekker at samhandlingsmetodene til den rådgivende ingeniørbedriften er lite definert og 
snakket om. De samlokaliserer i dag de store prosjektene, men gir ikke inntrykk av å ha 
konkrete samhandlingsverktøy og strategier for å gjøre arbeidet mer effektivt. Her kan VDC-
verktøy være med å forbedre prosessene. Et økt fokus på å forbedre prosessene kan være 
viktig i en bransje som sliter med produktiviteten. 
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Utfordringer knyttet til prosjekteringslederrollen ved bruk av VDC 
Resultatene i rapporten viser at utfordringer ved prosjekteringslederens rolle, når man 
prosjekterer etter VDC-konseptet, i stor grad er knyttet til planlegging og gjennomføring av 
ICE-sesjonene. Intervjuobjektene forteller at ICE-sesjonene må planlegges i god tid i forveien, 
slik at alle aktørene har mulighet til å forberede seg spesifikt til oppgavene som skal løses. 
Det er viktig å definere agenda og oppgaver slik at ICE-sesjonene blir brukt på den beste 
måten for prosjektet. Styring av gjennomføringen i ICE-sesjonene blir også nevnt som en 
større utfordring ved VDC, enn for tidligere prosjekteringsmøter, da det er krevende å få til 
prosjektering og ikke bare avklaringer i sesjonene. Teorien lister opp en rekke kritiske 
faktorer for gjennomføring av ICE vist i Tabell 2 på side 31. Observasjonene viser at de fleste 
prosjekteringslederne kan dra nytte av å fokusere på denne listen, enten man jobber etter 
VDC eller ikke. 
6.2. Videre arbeid 
Ut fra funnene i rapporten er det flere momenter som vil være spennende for videre arbeid 
og forskning. En videreføring av studiet kan være casestudier som prøver metodene i 
prosjekter hos en rådgivende ingeniørbedrift. En slik studie vil skape mer kvantitative svar 
som enten bekrefter eller avkrefter funnene i denne rapporten. Virtual Design and 
Construction er forholdsvis nytt blant prosjekteringslederne som er intervjuet i denne 
rapporten, og det vil også være interessant å gjennomføre tilsvarende undersøkelser når det 
er opparbeidet mer erfaring i bransjen. 
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8. Vedlegg 
 
8.1. Tabell 1 Engelsk versjon 
Tabellen er hentet fra Virtual Design and Construction: Themes, Case Studies and 
Implementation Suggestions av Kunz og Fischer (2012).
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8.2. Intervjuguide 
8.2.1. Intervjuguide for intervju med prosjekteringsleder i NCC  
Introduksjon 
Mitt navn er Simen Lunder, og jeg går siste semesteret på Industriell Økonomi ved 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet fra 
1.1.2014) på Ås. Jeg skriver en masteroppgave om «Analyse av samhandlingsmetoder i 
Virtual Design and Construction, og overførbarhet til prosjektering av store flerfaglige 
prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter». Denne rapporten skal se på entreprenørenes 
bruk av samhandlingsmetodene i VDC, og om det er noe som kan bidra til en mer effektiv 
prosjektering i andre deler av bransjen. 
Bakgrunnsinformasjon 
Flere av de ledene entreprenørbedriftene i Norge har startet et arbeid med VDC til 
prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter. Dette er en metode utviklet av Center for 
Integrated Facility Engineering ved Standford University. VDC konseptet omfatter mange 
ulike metoder og verktøy, hvor hovedideen er å bidra til økt måloppnåelse og effektivitet. 
Det gjøres ved å gjennomføre prosjektene virtuelt i en tidlig fase for identifisere utfordringer 
så tidlig som mulig, dette vil føre til mindre ressurskrevende endringer, enn om utfordringen 
blir oppdaget sent. 
VDC bygger opp om fire elementer som går gjennom alle fasene ved et prosjekt, disse er vist 
under: 
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Intervjuprosessen 
 Presentasjon av masteroppgaven og bakgrunnen for undersøkelsen  
 Forespørsel om diktafon 
 Det vil bli stilt spørsmål om: 
o NCC sitt arbeid med VDC 
o Prosjekteringslederrollen 
o Bruk av VDC i store prosjekter med mange aktører 
 Intervjuet vil vare i 30-60 min 
 Det kan bli stilt oppfølgingsspørsmål for å utdype interessante responser. 
 Spørsmålene stilles for å få frem respondentens oppfatning av de ulike aspektene 
ved VDC.  
Spørsmål 
Del 1. Generelt om VDC-konseptet 
1. Hva er din rolle i forhold til VDC-arbeidet, og hvilke oppgaver fører det med? 
2. Hvordan har innføringen av VDC gått i ditt prosjekt? 
a. Positive/negative erfaringer? 
b. Hva mener du kunne vært gjort bedre? 
3. Hvilke VDC-verktøy bruker dere i prosjektet, hva er erfaringene med disse? 
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4. Hva er det mest nyttige/beste verktøyet som har blitt innført gjennom VDC og 
hvorfor? 
5. Hva er den største positive endringen/de beste elementene med VDC? 
6. Hva har vært den største utfordringen med innføring/det største problemet av VDC? 
7. Har prosjektering blitt mer effektiv med VDC? 
8. Har arbeidet utenom ICE-møtene blitt mer effektive som følge av VDC?  
Del 2. VDC i store prosjekter 
9. Hva slags type prosjekter passer VDC for? 
10. Hva er det største prosjektet dere har gjennomført/gjennomfører? 
11. Hvilke tanker gjør du deg vedrørende VDC med mange fag og aktører involvert? 
12. Hvordan stiller andre aktører (RI, UE o.l) seg til bruken av VDC?  
a. Tar det lang tid før arbeidet er effektivt? 
13. Hvilke verktøy tror du kan gi mest effekt i et ICE-møte med mange deltagere?   
Del 3. Prosjekteringslederrollen 
14. Hva er de største endringer i prosjekteringslederrollen med VDC? 
15. Kreves det mye ledelse av prosjekteringslederen for å styre ICE-møtene? 
16. Hva er de største utfordringene for prosjekteringsleder i et VDC-prosjekt? 
17. Har VDC ført til nye ansvarsområder for prosjekteringslederen, hvilke? 
18. Hvordan løses ineffektive ICE-møter? 
19. Er byggherrens deltakelse i møtene viktig?  
20. Er det noen tekniske utfordringer til ICE-møter? 
21. Har CIFE-samarbeidet vært nyttig for ditt prosjekt? 
22. Er det eventuelt andre ting du vil si om din rolle og VDC? 
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8.2.2. Intervjuguide for intervju med prosjekteringsleder i Multiconsult 
Introduksjon 
Mitt navn er Simen Lunder, og jeg går siste semesteret på Industriell Økonomi ved 
Universitetet for Miljø og Biovitenskap (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet fra 
1.1.2014) på Ås. Jeg skriver en masteroppgave om «Analyse av samhandlingsmetoder i 
Virtual Design and Construction, og overførbarhet til prosjektering av store flerfaglige 
prosjekter hos rådgivende ingeniørbedrifter». Denne rapporten skal se på entreprenørenes 
bruk av samhandlingsmetodene i VDC, og om det er noe som kan bidra til en mer effektiv 
prosjektering i andre deler av bransjen. 
Bakgrunnsinformasjon 
Flere av de ledene entreprenørbedriftene i Norge har startet et arbeid med VDC til 
prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter. Dette er en metode utviklet av Center for 
Integrated Facility Engineering ved Standford University. VDC konseptet omfatter mange 
ulike metoder og verktøy, hvor hovedideen er å bidra til økt måloppnåelse og effektivitet. 
Det gjøres ved å gjennomføre prosjektene virtuelt i en tidlig fase for identifisere utfordringer 
så tidlig som mulig, dette vil føre til mindre ressurskrevende endringer, enn om utfordringen 
blir oppdaget sent. 
VDC bygger opp om fire elementer som går gjennom alle fasene ved et prosjekt, disse er vist 
under: 
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Intervjuprosessen 
 Presentasjon av masteroppgaven og bakgrunnen for undersøkelsen  
 Forespørsel om diktafon 
 Det vil bli stilt spørsmål om: 
o Prosjektering i Multiconsult sitt arbeid med BIM 
o Prosjekteringslederrollen 
o Store prosjekter med mange aktører 
 Intervjuet vil vare i 30-60 min 
 Det kan bli stilt oppfølgingsspørsmål for å utdype interessante responser. 
 Spørsmålene stilles for å få frem respondentens oppfatning av mulig innføring av 
ulike aspekter ved VDC.  
Spørsmål 
Del 1. Generelt om prosjektering 
23. Samlokaliserer dere prosjektering, evt hvordan gjøres det?  
24. Hvordan gjennomføres prosjekteringsmøter? 
a. Er det de som prosjekterer, eller ledere som i hovedsak deltar på 
prosjekteringsmøtene? 
25. Hva tror du om økt bruk av samlokalisert samtidig prosjektering? 
26. Hva tror du om en endring av prosjekteringsmøter til mer felles arbeid enn 
oppfølging? 
27. Hva føler du at er det største hinderet for effektiv 
28. Deltar byggherren ofte i prosjekteringsmøter? 
29. Hva tror du om økt byggherredeltakelse i prosjekteringsmøter? 
30. Er det noen spesielle samhandlingsverktøy som brukes i prosjektering? 
31. Hvordan fremstilles prosjekteringsorganisasjon og produktet for de ulike aktørene i 
prosjektet? 
32. Ved samlokalisert prosjektering hva tror du om bruk av en Til/Fra matrise for 
kommunikasjon mellom fagene? 
33. Hva er de største utfordringene du opplever med tanke på samarbeid? 
34. Tror du tidligere involvering av entreprenør kan føre til mer effektiv prosjektering? 
35. Måler dere prestasjoner/effektivitet? 
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Del 2. BIM i store prosjekter 
1. Hvordan brukes BIM i deres prosjekter i dag?  
2. Hvordan gjennomføres kollisjonskontroller i modellene? 
3. Har alle fagene tilgang til hverandres modeller? 
4. Brukes BIM aktivt i møter og diskusjoner? 
5. Hvordan bruker prosjekteringslederne BIM? 
6. Hva tror du om små flerfaglige team som jobber 100 % på et prosjekt? 
 
 
 
 
